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1 Tiivistelmä
Kansalliskirjasto toteutti Koneen Säätiön maaliskuussa 2012 myöntämällä apurahal-
la Sukukielten digitointiprojektin pilottihankkeen ajanjaksolla heinäkuu 2012-
lokakuu 2013. Koneen Säätiön Kieliohjelmassa tähän osahankkeeseen viitataan ter-
millä Pietarin aineistojen digitoinnin pilottihanke (2012–2013). Pilotoinnin tarkoi-
tuksena oli selvittää 1) edellytyksiä Venäjän Kansalliskirjaston [Российскaя
национальнaя библиотекa, Pietari] kokoelmissa olevien suomalais-ugrilaisia
aineistojen digitaalisesta käyttöön saattamista, 2) aineistoihin kohdistuvien tekijän-
oikeuksia ja 3) aineistojen soveltuvuutta tutkimuskäytössä
Pilottihankkeessa digitoitu aineisto sisälsi 17000 sivua marin-, mordvan-, inkerois-
ten- ja vepsänkielisiä julkaisuja, yhteensä 156 monografiaa, jotka ovat pääsääntöi-
sesti neuvostoajan alun oppikirjoja ja sanakirjoja. Monografioiden lisäksi digitoitiin
lähes 25 000 sivua marilaisia ja mordvalaisia sanomalehtiä lähinnä 1920- ja 30-
luvuilta. Ensimmäiset pilottihankkeen digitoidut aineistot asetettiin avoimeen käyt-
töön kesäkuussa 2013 ja viimeiset materiaalit kuvailtiin Fenno-Ugrica -kokoelmaan
[http://fennougrica.kansalliskirjasto.fi/] syyskuussa 2013.
Pilottiprojektisssa on työskennelty niin kansainvälisen kirjastokentän kuin kotimai-
sen kielentutkijayhteisön kanssa. Kansainvälistä työnjakoa on ohjannut lähtökohtai-
sesti Suomen ja Venäjän Kansalliskirjaston välinen yhteistyösopimus, johon nojaten
yhteistyö voitiin käynnistää. Hanketta varten neuvoteltiin syksyllä 2012 kirjastojen
välinen sopimus, missä määriteltiin hankkeen puitteissa toteutettavat kummankin
osapuolen vastuut ja velvollisuudet digitoitavien aineistojen suhteen.
Aineistojen tekijänoikeuksien selvittämisestä ja korvaamisesta sovittiin erikseen
Kansalliskirjaston ja venäläisen kirjastoalan tekijänoikeuksia selvittävän toimiston
National Library Resourcen (venäjäksi Национальный библиотечный ресурс,
Moskova) välillä, joka suoritti digitoitaviin aineistoihin kohdistuvan tekijänoikeuk-
sienselvityksen joulukuun 2012 ja maaliskuun 2013 välisenä aikana. Selvitykseen
nojautuen, Kansalliskirjasto päätti julkaista digitoidun aineiston avoimella palveli-
mella, jotta projekti vastaisi Koneen Säätiössä Kieliohjelmassa esitettyjä vaatimuksia
aineistojen saatavuudesta, saavutettavuudesta ja käytettävyydestä. Kansainvälisesti
merkittävän hankkeesta on tehnyt se, että molemmat hankkeessa mukana olleet
venäläiset partnerit olivat ensimmäistä kertaa toteuttamassa tämänsuuntaista digi-
tointihanketta ulkomaalaisten yhteistyökumppanin kanssa. Digitointihanke selvitys-
töineen on kansainvälisesti ainutlaatuinen – koskaan aikaisemmin ei venäläisten
kirjastojen kokoelmista digitoituja aineistoja ole julkaistu toisen maan alueella si-
jaitsevan kirjaston kokoelmissa tässä laajuudessa ja tekijänoikeudet huomioiden.
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Kotimaiseen suomalais-ugrilaisia kieliä tutkivaan tiedeyhteisöön oltiin yhteydessä
pilotoinnin aikana tiiviisti. Yhteistyö oli luonteeltaan keskustelevaa ja tutkijalähtöis-
tä, ja hankkeessa pyrittiin ottamaan huomioon tutkijoiden mielipiteet ja toiveet
mahdollisimman laajasti. Kieliohjelmassa esitettyihin vaatimuksiin pyrittiin vas-
taamaan myös luomalla tutkimusinfrastruktuuria, jonka avulla tutkijakunta pystyy
työstämään digitoitua aineistoa omaa tutkimustaan varten. Yksi näistä tutkimusinf-
rastruktuurin työkaluista on pilottihankkeen aikana kehitelty OCR-editori, jonka
avulla aineistojen sähköiseen muotoon tallennettua tekstiä voidaan muokata. Työ-
kalun kehittämisessä Kansalliskirjasto ja tutkijakunta toimivat yhteistyössä. Digitoi-
tavien aineistojen valinnassa ja niiden evaluoinnissa tutkijakunnalla oli keskeinen
rooli.
Erityisesti suomalais-ugrilaisten kielten alkuperäispuhujille aineistot ovat tarjonneet
monisyisen mahdollisuuden tarkastella menneisyyttään, kun taas muille loppukäyt-
täjille Fenno-Ugricassa julkaistut aineistot tarjoavat uuden mahdollisuuden tutustua
suomalais-ugrilaisten kansojen kieliin ja kulttuureihin. Pilottihankkeen aikana oli
tarkoitus saada avoimeen käyttöön sellaisia aineistoja, joita ei ole saatavilla toisaalla
digitaalisessa muodossa ja etenkään tässä laajuudessa. Vaikka digitoitavan aineiston
määrä tuntuu kovin pieneltä, niin kyseessä on tarkoin harkittuja kokonaisuuksia,
jotka palvelevat laajempia tarkoituksia, ja kuten Koneen Säätiön Kieliohjelmassa
sanotaan, ”tarkoituksena on pienten suomalais-ugrilaisten kielten, suomen sekä
Suomen vähemmistökielten dokumentointi ja niiden aseman vahvistaminen.”
Tämän edellytyksenä on ollut digitoivan aineiston mahdollisimman vapaa saavu-
tettavuus ja tavoitteena olikin, että pilottihankkeen aineisto saatettaisiin avoimeen
käyttöön myös tulevan Kansallisen digitaalisen kirjaston asiakasliittymän (Finna)
ja vastaavien kansainvälisten palveluiden (mm. Europeana) avulla. Aineistot ovat
löydettävissä myös Googlella ja muilla yleisillä hakukoneilla. Lisäksi aineistoa voi-
daan etsiä Kansalliskirjaston ylläpitämästä Uralica-portaalista
[uralica.kansalliskirjasto.fi], johon on linkitetty uralilaisilla kielillä digitoituja kieli-
aineistoja eri kirjastojen digitaalisista kokoelmista.
Sukukielten digitointiprojektin pilottihankkeessa on onnistuttu saavuttamaan kiitet-
tävällä tavalla ne tavoitteet, joita pilottiprojektille oli asetettu. Aineistojen käyttöön
saattamisen kannalta keskeiset tekijänoikeudelliset kysymykset ratkaistiin yhteis-
työssä venäläisten toimijoiden kanssa ja tämän saavuttaminen oli keskeinen edelly-
tys hankkeen onnistumisen kannalta. Pilotoinnin aikana on todettu, että Venäjän
Kansalliskirjaston kokoelmista voidaan digitoida ja asettaa avoimeen käyttöön sel-
laista aineistoa, joka on tutkimuksellisesti merkittävää. Tähän saavutukseen on
päästy uupumatomalla yhteistyöllä venäläisten partnerien kanssa.
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2 Taustaa
Koneen Säätiö käynnisti vuonna 2012 kieliohjelman, jonka yhtenä tavoitteena on
dokumentoida pieniä suomalais-ugrilaisia kieliä, suomea ja Suomen vähemmistö-
kieliä.  Kieliohjelman osana Koneen Säätiö oli syksyllä 2011 käynnistämässä digi-
tointihanketta, jossa tarkoituksena oli digitoida Venäjällä olevia suomalais-ugrilaisia
julkaisuja. Tuolloin Koneen Säätiö tiedusteli Kansalliskirjaston ja Helsingin yliopis-
ton kirjaston halukkuutta toimia digitointihankkeen suomalaisena tilaajana. Keski-
näisten neuvotteluiden jälkeen Kansalliskirjasto päätti ensin selvittää, olisiko hanke
ylipäänsä mahdollista toteuttaa ja millä ehdoilla.
Alkuvuodesta 2012 Jussi-Pekka Hakkarainen selvitti Kansalliskirjaston toimeksian-
nosta edellytyksiä toteuttaa nk. Pietarin aineistojen digitoinnin pilottihanke (2012–
2013), jonka tarkoituksena oli kehittää tuotantoprosessi ja luoda käytännöt eri osa-
puolten yhteistyönä toteutettavalle aineiston digitoinnille, käyttöön asettamiselle ja
aineiston säilytykselle. Tavoitteena oli, että pilottihankkeen tulokset olisivat hyödyn-
nettävissä suomalais-ugrilaisen kielikorpuksen kehittämisessä, siihen liittyvissä tut-
kimushankkeissa ja että aineistot ovat vapaasti saatavilla internetissä.
Selvityksestä syntyneessä projektisuunnitelmassa hahmoteltiin se infrastruktuuri,
missä edellä mainittu suomalais-ugrilaisten aineistojen pilottihanke voitaisiin
toteuttaa. Selvitystyön aikana keskusteltiin niin Koneen Säätiön, tutkijayhteisön
edustajien, Kansalliskirjaston, Helsingin yliopiston kirjaston kuin Venäjän Kansal-
liskirjaston (Pietari) edustajien kanssa hankkeen toteuttamisesta yksityiskohtaisesti.
Selvityksessä hahmoteltiin digitoinnin, digitoidun aineiston käyttöön asettamisen,
julkaisujärjestelmän ylläpidon ja viestinnän prosessit. Selvityksessä kuvattiin pilot-
tihankkeen tekninen toteuttamistapa ja määriteltiin digitoitua aineistoa koskevat
vaatimukset, myös aineiston metadataa koskien. Selvityksessä tarkasteltiin ja esitel-
tiin digitoitavaan aineistoon liittyviä tekijänoikeuksia ja niihin liittyviä kysymyksiä.
Lisäksi selvityksessä otettiin kantaa yhteistyöosapuolien keskinäiseen työnjakoon ja
annettiin ehdotus hankkeen organisaatiosta (ohjausryhmä, taloushallinto ja viestin-
tä) sekä sen järjestämisestä.
Selvityksen pohjalta muotoillulla projektisuunnitelmalla Kansalliskirjasto haki maa-
liskuussa 2012 Koneen Säätiöltä apurahan pilottihankkeen toteuttamiseksi vuosina
2012–2013. Apuraha myönnettiin Kansalliskirjastolle haetun, eli 356 040 euron
suuruisena
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3 Hankkeen kulku
Sukukielten pilottiprojekti käynnistyi heinäkuussa 2012 ja loppui lokakuussa 2013.
Hankkeen kulkua ja sen toteuttamista käsitellään tässä raportissa kolmen toiminta-
ympäristön kautta. Ensimmäinen niistä liittyy projektin paikalliseen toteuttamiseen
Kansalliskirjastossa. Toisen kehikon sisällä tarkastellaan venäläisten partnerien
kanssa harjoitettua yhteistyötä, kun taas kolmas osa-alue tarkastelee projektin aika-
na harjoitettua tutkijayhteistyötä.
3.1 Projektiorganisaatio
Sukukielten digitointiprojektilla ei ole ollut varsinaista omaa, muusta Kansalliskir-
jaston toiminnasta erillistä työyksikköä ja hankkeen projektipäällikkö on työsken-
nellyt projektille ilman Kansalliskirjaston yleiseen toimintaan tai muihin projektei-
hin liittyviä velvoitteita.
3.1.1  Projektin työryhmä
Hankkeelle koottiin elokuussa 2012 työryhmä, johon kuuluivat projektipäällikön
lisäksi kirjastonhoitaja Marina Ivanova (Slaavilainen kirjasto), tietojärjestelmäasian-
tuntija Juho Vuori (Kirjastoverkkopalvelut) ja taloussuunnittelija Marja-Liisa
Lonardi (Hallintopalvelut). Ivanovan ja Vuoren työpanos korvattiin heidän omalleen
työyksikölle tuntikirjanpidon mukaisesti projektin varoista. Joulukuussa 2012
hankkeeseen palkattiin tietojärjestelmäasiantuntijaksi Wouter van Hemel, jonka
palkkaukseen käytettiin sekä Sukukielten digitointiprojektin (6kk) että Kirjallisuus-
pankkihankkeen (9kk) varoja. Lisäksi hankkeeseen palkattiin kirjastosihteeriksi
Viktoria Kurkina ajalle heinä-syyskuu 2013.
Lonardin työtehtävät hankkeessa keskittyivät projektipäällikön tukemiseen talous-
hallinnon, erityisesti budjetointiin liittyvissä tehtävissä. Vuori osallistui Helsingin
yliopiston asettaman rekrytointikiellon ajan OCR-editorin suunnitteluun ja van
Hemel jatkoi Vuoren työtä joulukuusta 2012 lähtien. Ivanovan ja Kurkinan työtehtä-
vät keskittyvät digitoidun aineiston kuvailuun ja tarvittaessa käännöstehtäviin.
Lisäksi Ivanova teki paljon asiantuntijatyötä liittyen kuvailuformaatteihin.  Projekti-
päällikkönä toimineen Jussi-Pekka Hakkaraisen tehtäväkenttä oli laaja. Hänen työ-
tehtäviinsä kuuluivat mm. yhteistyön koordinointi kotimaisten ja ulkomaisten toi-
mijoiden kanssa, projektin viestintään, raportointiin, Fenno-Ugrica -kokoelmaan ja
taloushallintoon liittyvät työtehtävät. Projektityöryhmä kokoontui useimmiten
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hankkeen alkuvaiheissa, ennen kaikkea syksyn 2012 ja alkutalven 2013 aikana. Kun
työryhmän jäsenten työtehtävät eriytyivät projektin edetessä, yhteiset kokoontumi-
set lopetettiin ja projektipäällikkö tapasi työryhmän jäseniä lähes viikottain heidän
työtehtäviensä tiimoilta.
Työryhmän jäsenten lisäksi projektissa ovat eri tavoin auttaneet muu Kansallis-
kirjaston henkilökunta. Kansalliskirjaston Digitointi- ja konservointikeskuksen
(Mikkeli) henkilökunta on auttanut hanketta erityisesti OCR-editorin XML-formaa-
tin hallintaan liittyvissä kysymyksissä. Kansalliskirjaston Kirjastoverkkopalvelut
ovat tarjonneet asiantuntemustaan projektin käyttöön erilaisissa teknisissä ja meta-
datan hallintaan liittyvissä työvaiheissa. Kansalliskirjaston Tutkimuskirjastopalve-
luiden henkilökunta on auttanut projektipäällikköä liittyen yhteistyöhön sekä tutki-
jakunnan kuin ulkomaisten toimijoiden kanssa.
3.1.2  Projektin ohjausryhmä
Projektille kutsuttiin ohjausryhmä, jossa oli edustettuna niin Kansalliskirjasto,
Helsingin yliopiston kirjaston, rahoittajan kuin tutkijoiden edustajia. Ohjaus-
ryhmää valittaessa ja sitä koolle kutsuttaessa Sukukielten digitointiprojekti ja Kan-
salliskirjasto halusivat, että mukana olisi mahdollisimman laaja-alainen osaajien
joukko, jotka pystyisivät ohjaamaan hanketta useasta eri asiantuntijaperspektiivistä
ja että ohjausryhmän tapaamisen toimisivat myös informaatiokanavana rahoittajan
suuntaan.
Ohjausryhmän jäsenet olivat:
• Helsingin yliopisto
 Pauli Assinen
• Koneen Säätiö
  Risto Alapuro
• Tutkijakunnan edustajat
  Jack Rueter, Helsingin yliopisto
  Jorma Luutonen, Turun yliopisto
• Kansalliskirjasto
 Liisa Savolainen, johtaja, projektin omistaja, ohjausryhmän puheenjohtaja
  Leena Saarinen, tuotantopäällikkö
  Jussi-Pekka Hakkarainen, projektipäällikkö, esittelijä
  Elli Salo, ohjausryhmän sihteeri
Ohjausryhmä kokoontui tässä kokoonpanossa yhteensä viisi kertaa syyskuun 2012
ja marraskuun 2013 välisenä aikana. Ohjausryhmän vakinaisten jäsenten lisäksi
kokouksiin kutsuttiin vierailevia asiantuntijoita tarpeen mukaan.
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Pilottiprojektin etenemistä on seurattu ja ohjattu Kansalliskirjaston sisällä kahdella
eri taholla: projektipäällikkö on esitellyt hanketta säännöllisesti Tutkimuskirjaston
johtoryhmässä vähintään kerran kuukaudessa. Tämän lisäksi projektipäällikkö on
informoinut Kansalliskirjaston johtoryhmää kahteen otteeseen hankkeen etenemi-
sestä.
3.2 Tutkijayhteistyö
Sukukielten digitointiprojektissa on pyritty rakentamaan tiivistä ja osallistuvaa
yhteistyötä tutkijakunnan ja Kansalliskirjaston välille. Hanke on alusta lähtien ollut
voimakkaasti tutkijalähtöinen ja se on tähdännyt tutkijakunnan kokonaisvaltaiseen
palvelemiseen. Käytännön tasolla tämä on tarkoittanut sitä, että tutkijoita on sitou-
tettu mukaan hankkeen suunnitteluun, toteutukseen ja päätöksentekoon.
Hanketta suunnitellessa tutkijoiden aloitteet ja verkostot ovat olleet ratkaisevia.
Kansalliskirjasto ei aikaisemmin ole toiminut näin voimakkaasti suomalais-
ugrilaisen maailman ja kielentutkimuksen kentällä, joten hankkeen toteuttajaa
voidaan pitää siinä mielessä uutena toimijana tällä kentällä. Tässä suhteessa tutkija-
kunnan kontaktit ja näkemykset ovat olleet hankkeen toteuttamisen kannalta oival-
lisia voimavaroja, joihin Sukukielten digitointiprojektissa on pyritty parhaan mu-
kaan tutustumaan.
Tutkijoiden kutsuminen mukaan hankkeen ohjausryhmään ja lähemmäksi päätök-
sentekoa on ollut myös hankkeen toteuttamisen kannalta hedelmällistä ja tutkija-
kunnan edustajat ovat voineet täten vaikuttaa projektin etenemiseen heidän omista
premisseistään lähtien. Tutkijoiden läsnäolo on lisännyt osapuolten keskinäistä
ymmärrystä eri toimintakulttuureista. Seuraavassa esitellään kaksi toiminnan kent-
tää, missä tutkijayhteistyöllä on ollut ratkaiseva osuus.
3.2.1  Aineistojen valinta osana yhteistyötä
Aineistojen valinta ja valinnan kriteerien määrittely ei olisi ollut mahdollista ilman
tutkijoiden osallistumista hankkeeseen. Tutkijat tuntevat parhaiten aineistoihin
kohdistuvat tarpeet ja odotukset, joten tutkijoiden äänen kuuluminen oli tässä koh-
taa ensisijaista.
Keskeisimpänä aineiston valintakriteerinä on ollut nykykirjakielten synty- ja vakiin-
tumisajankohta. Komin, udmurtin, vuori- ja niittymarin, inkeroisen, ersän, mokšan
ja vepsän osalta tämä prosessi tapahtui maailmansotien välisenä aikana, keskeisim-
min vuosina 1930-luvun alkupuolella.
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Sukukielten nykyisille vaalijoille kirjakielen syntykauden aineisto on tärkeää: 1920-
ja 1930-luvun uudissanat ja niitä käyttävät tekstit toimivat meidän aikamme kielen-
kehittäjille yhtä lailla lähdemateriaalina kuin innovaatioiden ja innoituksen lähtee-
nä. Digitoidut aineistot on valittu siten, että ne yhtäältä kuvastavat mahdollisimman
hyvin 1920-luvun innovatiivista aikaa mutta toisaalta ilmentävät myös sitä kieli-
poliittista muutosta, joka tapahtui 1930-luvulla. Tällaisten aineistoihin kohdistuvien
määrittelyjen tekeminen ilman tutkijoiden osallistumista ja heidän asiantuntemusta
ei olisi ollut mahdollista.
Kieliaineistojen valintoja rajoittavia tekijöitä on ollut muutamia. Yksi keskeinen
rajoitus on ollut aineiston saavutettavuus Suomesta. Mikäli teos löytyy joko Kansal-
liskirjaston tai suomalaisten yliopistonkirjastojen kokoelmista, teosta ei ole otettu
mukaan digitoitavaksi, sillä tutkijoiden on ajateltu pääsevän käsiksi aineistoon muu-
toinkin.
Toinen merkittävä rajaava tekijä on ollut aineistoihin kohdistuvat tekijänoikeudet.
Ennen vuotta 1941 julkaistua aineistoa voidaan saattaa avoimeen tutkija- ja kansa-
laiskäyttöön verrattain helpostikin, mutta toisen maailmansodan aikainen ja sen
jälkeinen aineisto edellyttää väistämättömästi sopimista tekijänoikeudenhaltijoiden
kanssa. Tietoisuus tekijänoikeuksista ja niihin liittyvistä ongelmista on ohjannut
aineistojen valintaa ja siten painostus on vahvasti 1920- ja 30-luvuilla julkaistuissa
aineistoissa.
3.2.2  Editorin kehittäminen tutkijoiden tarpeisiin
Pilottiprojektissa toteutettiin web-käyttöliittymä digitoitujen kirjojen ja sanomaleh-
tien kuvista tunnistetun tekstin korjaamiseen ja muuhun editointiin. Tekstintunnis-
tus (OCR) tuottaa virheellisiä merkkijonoja erityisesti huonolaatuisista originaaleis-
ta, sekä kielistä, joiden korpuksia ei vielä ole saatavilla. Virheet on korjattava, että
tunnistettua tekstiä voi jatkokäyttää.
Yhteistyö tutkijoiden kanssa voidaan sanoa olleen hankkeen onnistumisen kannalta
keskeisellä sijalla ja tutkijat ovat olleet mukana edistämässä OCR-editorin suunnit-
telua eri kehitysvaiheissa. Ilman heidän kontribuutioitaan, OCR-editoriin liitetyt
toiminnallisuudet eivät välttämättä vastaisi niitä tavoitteita, mitä sille asetettiin ja
millaiseen työhön tutkijat editoria käyttäjät. Muutamia sellaisia toiminnallisuuksia,
joihin aloite on tullut tutkijoilta, ovat mm.:
•  virtuaalinäppäimistö, jossa näytetään teoksen kielen merkit
•  ylläpidon ja peruskäyttäjän erottaminen
•  automaattisten muutosten ilmoittaminen
•  korpuksen näyttö
•  linkit sivuihin, joilla editoitava sana tai sanamuoto on.
•  sanojen järjestäminen aakkosjärjestykseen ja lukumäärän mukaan.
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3.3 Yhteistyö venäläisten toimijoiden kanssa
Sukukielten digitointiprojektin yksi isoimmista haasteista oli yhteistyö venäläisten
toimijoiden kanssa. Pilottivaiheen aikana Kansalliskirjasto harjoitti tiivistä yhteis-
työtä ennen kaikkea moskovalaisten tekijänoikeusjärjestö National Library Resour-
cen kanssa, joka selvitti aineistoihin koskevia tekijänoikeuksia ja Venäjän Kansallis-
kirjaston kanssa, joka digitoi ja jälkikäsitteli pilottihankkeessa tuotettavan aineiston.
Molemmat partnerit olivat hankkeen aikana myös sopimusosapuolia. Edellä mainit-
tujen toimijoiden lisäksi Kansalliskirjasto pyrki keskustelemaan Marin, Karjalan,
Komin, Mordovian ja Udmurtian tasavaltojen kansalliskirjastojen kanssa yhteis-
työstä mahdollisen jatkohankkeen aikana.
3.3.1  Sopimukset
Sukukielten digitointiprojektin pilottivaiheessa Kansalliskirjasto teki uusia sopi-
muksia venäläisten osapuolten kanssa. Sopimuksissa määriteltiin osapuolten
vastuut ja velvollisuudet, ostopalveluiden hinnat ja aikataulut.
Syksyllä 2012 Kansalliskirjasto sopi aiesopimuksen National Library Resourcen
kanssa mahdollisesti tekijänoikeuksien korvaamisesta ja tekijänoikeuksien selvitys-
työn kustannuksista. Kun National Library Resource sai maaliskuussa tekijänoike-
uksien selvityksen valmiiksi, niin tuolloin ei ollut ilmennyt ainoatakaan tekijänoi-
keudenhaltijaa, jonka kanssa olisi voitu tekijänoikeuksien siirrosta ja niiden kor-
vaamisesta sopia. Tekijänoikeuksista ei siis ole sovittu, vaan ainoastaan niiden sel-
vittämisestä on maksettu korvaus National Library Resourcelle.
Venäjän Kansalliskirjaston kanssa sovittiin erikseen aineiston digitoinnista, sen jäl-
kikäsittelystä ja näiden palveluiden hinnoista. Sopimus sisälsi aikataulun, osapuol-
ten vastuut ja velvollisuudet sekä käytännöt mahdollisten kiistatilanteiden ratkaise-
miseksi välimiesoikeudessa.
3.3.2  Tekijänoikeudet
Pilottiprojektin onnistumisen kannalta keskeisimmät kysymykset liittyivät venäläi-
seen tekijänoikeuslainsäädäntöön ja sen soveltamiseen Sukukielten digitointiprojek-
tissa. Keskeinen periaate on se, ettei aineistoa voida digitoida ilman tekijänoikeu-
denhaltijoiden suostumusta. Sukukielten pilottiprojektissa tekijänoikeudenhaltijoi-
den suostumus aineistoa koskien haluttiin sopia mahdollisimman laajasti, jopa niin
että aineistoa voitaisiin esittää rajoituksetta tietoverkoissa ja sitä voitaisiin jakaa
edelleen kolmansille osapuolille.
Kansalliskirjastolta oltiin jo hankkeen suunnitteluvaiheessa yhteydessä National
Library Resourceen, moskovalaiseen tekijänoikeusjärjestöön, jonka kanssa tuli
Kansalliskirjasto | Raportteja ja selvityksiä 4 / 2014
keskustella ja mahdollisesti sopia tekijänoikeuksien selvittämisestä. Tämä järjestely
johtui siitä, että Venäjän Kansalliskirjasto oli antanut mandaattinsa tekijänoikeuksi-
en selvittämisestä tälle organisaatiolle.
National Library Resourceen oli oltu jo talven 2012 aikana selvitystyön yhteydessä,
mutta tuolloin heihin ei oltu saatu aitoa keskustelukontaktia, vaikka Venäjän Kan-
salliskirjastolta oli heitä pyydetty vastaamaan tiedusteluihimme. Tekijänoikeuksien
selvittäminen oli hankkeen toteuttamisen kannalta pullonkaula, sillä ilman niiden
selvittämistä aineistoa ei voisi julkaista avoimella palvelimella ja tällöin Koneen Sää-
tiön Kieliohjelman tavoitteet avoimuudesta eivät kokonaisuudessaan toteutuisi.
Keskusteluyhteys saatiin aikaan syyskuussa 2012, jolloin National Library Resource
lopulta vastasi projektipäällikön tiedusteluihin. Lokakuussa 2012 projektipäällikkö
vieraili järjestön luona Moskovassa, missä sovittiin digitoitavan aineiston tekijänoi-
keuksien selvittämisestä. National Library Resource ehdotti, että he suorittavat sel-
vityksen jokaista digitoitavaa nimekettä koskien ja mikäli tekijänoikeuden haltijoita
ilmenisi, tulisi heidän kanssaan sopia vasta selvityksen päätyttyä. National Library
Resourcen puolelta selvitystä koordinoi Aleksandr Balatski ja selvityksen lainopilli-
sena neuvonantajana toimi professori ja lakimies Vladimir Entin Klishin & Partners
-nimisestä tekijänoikeuksiin erikoistuneesta lakiasiaintoimistosta.
Kansalliskirjasto hyväksyi National Library Resourcen ehdotuksen selvitystyön
suorittamisesta ja osapuolet (Kansalliskirjasto ja National Library Resource) alle-
kirjoittivat sopimuksen selvitystyöstä joulukuun 2012 alussa, jolloin selvitystyö
myös aloitettiin. Selvitystyön kestoksi määriteltiin 90 arkipäivää. Selvitystyön aika-
na National Library Resource yritti tavoittaa tekijänoikeudenhaltijoita lehti-ilmoi-
tuksin, mm. Literaturnaja gazetan vuoden 2013 ensimmäisessä numerossa (ilm.
16.tammikuuta 2013) ja Joshkar-Olassa ilmestyvässä Marii El -lehdessä 12. tammi-
kuuta 2013. Lisäksi National Library Resource selvitti tekijänoikeudenhaltijoiden
mahdollisia elinvuosia kahdeksalta eri viranomaistaholta ja arkistoilta.
Hankkeessa tehty selvitys oli poikkeuksellinen ja tällainen selvitys tekijänoikeuk-
sienhaltijoista tässä laajuudessaan suoritettiin Venäjän nykyoloissa ensimmäistä
kertaa. Koskaan aikaisemmin koti- tai ulkomainen kirjasto ei ollut selvittänyt aineis-
tojen oikeuksia yhtä laajasti tavoitteenaan avoin aineiston käyttö.
3.3.3  Digitointi ja jälkikäsittely
Tilattujen aineistojen digitointi ja jälkikäsittely suoritettiin Venäjän Kansalliskirjas-
tossa, jonka kokoelmiin teokset kuuluivat. Pilottihankkeen aikana digitoidun aineis-
ton teknisiä vaatimuksia määriteltiin yhdessä Venäjän Kansalliskirjaston kanssa jo
selvitysvaiheen aikana talvella 2012 ja OCR-tekstin osalta uudestaan syksyllä 2012.
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Koska aineistoja ei voida luovuttaa Suomeen digitoitavaksi, digitointi suoritetaan Venä-
jän Kansalliskirjastossa ja heidän digitoimansa aineistot toimitettiin edelleen Kansallis-
kirjastolle. Monografiat digitoitiin harmaasävyskannattuna 300 dpi tarkkuuteen, kun
taas sanomalehtien resoluutioksi määriteltiin 400 dpi. Primääriskannaus suoritettiin
TIFF-kuvaformaattiin ja skannattujen kuvien yhteyteen lisättiin automaattisen tekstin-
tunnistamiseen (OCR, optical character recognition) vaadittavat elementit. OCR-teksti
liitettiin kuvatiedostoon ja nämä elementit tuotiin yhdeksi tiedostoksi, PDF-formaattiin,
joka oli myös aineiston esitysformaatti julkaisujärjestelmässä. Mahdollista myöhempää
käsittelyä varten myös TIFF-muotoiset kuvat luovutettiin Kansalliskirjastolle.
Varsinainen digitointityö onnistui Venäjän kansalliskirjastossa erinomaisesti ja kaikki
hanketta varten digitoidut aineistot eräitä konservoitavia sanomalehtiä lukuun ottamat-
ta olivat valmiina jo huhtikuun puolessa välissä. Aineistojen toimittaminen Helsinkiin
kuitenkin viivästyi huomattavasti, sillä OCR-tekstin lisääminen vei Venäjän kansallis-
kirjastolta  enemmän aikaa kuin oli arvioitu. Tässä työvaiheessa ongelmia ilmeni sekä
paikallisen työn koordinoinnissa että sen resursoinnissa. Venäjän Kansalliskirjasto oli
järjestänyt työprosessien sisäisen koordinoinnin Ulkomaisten asioiden osaston kautta,
joka pyrki koordinoimaan hankkeessa tehtävää työtä kirjaston eri osastoilla. Tämä ei
kuitenkaan riittänyt työn laadukkaaseen tekemiseen kaikissa työvaiheissa osastoilla,
vaan OCR-tekstin lisääminen viivästytti pahasti aineiston toimittamista. Touko-
kesäkuussa tehtyjen tiedustelun perusteella ongelmaksi venäläisten puolelta ilmoitet-
tiin ennen kaikkea työvaiheen aliresursointi. Viivästys koski ennen kaikkea sanomaleh-
tiaineistoa, jonka viimeiset numerot saatiin kuvailluksi Fenno-Ugricaan vasta syyskuun
2013 lopussa, yli neljä kuukautta sopimuksessa olleen viimeisen toimituspäivän
(9.toukokuuta 2013) jälkeen.
Yksi ongelma tämän työvaiheen laadukkaassa toteuttamisessa oli se, etteivät venäläiset
kirjastot vielä ole tuottaneet paljoakaan OCR-tekstiä sisältäviä aineistoja. Tämä tuotan-
non tapa oli Venäjän Kansalliskirjastolle verrattain uusi ja kokemattomuus näkyi mm.
siinä, että Sukukielten digitointiprojektin työntekijät kouluttivat paikallista henkilökun-
taa käyttämään ohjelmistoa sopimuksen edellyttämällä tavalla. Toinen, sekä tähän työ-
vaiheeseen että kirjastojen väliseen yhteistyöhön yleensäkin liittyvä aspekti on se, että
suomalaisen ja venäläisen työkulttuurin erilaisuus aiheutti esteitä keskinäisessä viestin-
nässä. Hankkeen aikana yleisestikin huomattiin, että venäläisen työkulttuurin hierarkki-
suus esti usein sikäläisten työntekijöiden omatoimisen ongelmanratkaisun.
Yleisesti Venäjän Kansalliskirjaston tuottamaan digitoitiin ja OCR-tekstin laatuun oltiin
tyytyväisiä, mutta jatkohankkeessa OCR-tekstin tuottamista suositellaan poissiirrettä-
väksi Pietarista, jotta työvaihetta voidaan kontrolloida laadukkaammin kuin mitä pilot-
tihankkeessa on ollut mahdollista, kasvavien kustannuksien uhallakin. Mikäli työvaihe
siirretään Suomeen, niin OCR-tekstin laatua voidaan parantaa prosessinomaisesti yh-
teistyössä tutkijoiden kanssa. Tämä tuotantotavan muutos tarkoittaisi sitä, että jatkossa
vastaanotettaisiin digitoinnit ainoastaan TIFF-muotoisina kuvina ja jälkikäsittelyt teh-
täisiin Suomessa.
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4 Pilottivaiheen riskianalyysi
Ohjausryhmän kokouksessa 10. lokakuulta 2012 keskusteltiin pilottivaiheen projek-
tisuunnitelmasta ja sen toteuttamisesta. Ohjausryhmän jäsen, Pauli Assinen (HYK),
huomautti, ettei projektisuunnitelma varsinaisesti sisältänyt riskianalyysiä. Ohjaus-
ryhmän pyynnöstä hankkeen projektipäällikkö valmisteli riskianalyysin, missä pyrit-
tiin kartoittamaan ja paikantamaan mahdolliset projektin toteuttamiseen liittyvät
riskit, arvioimaan niiden todennäköisyys ja esittämään miten näitä riskejä voidaan
hallita tai poistaa kokonaan.
Riskien suuruuden arvioinnissa hyödynnettiin kuuden muuttujan kenttää.  Riskitau-
lukossa seurausten vakavuudelle ja tapahtuman todennäköisyydelle on kolme eri
tasoa. Tehtyjen selvitysten perusteella valitaan ensiksi seurausten vakavuus taulu-
kon ylimmältä riviltä ja sen jälkeen tapahtuman todennäköisyys ensimmäisestä
sarakkeesta. Riski on valittujen kohtien leikkauspisteessä olevan arvon suuruinen.
Riskin suuruus saa pienimmillään arvon 1 (Merkityksetön riski) ja suurimmillaan
arvon 5 (Sietämätön riski).
Tapahtuman
todennäköisyys
Vähäiset
seuraukset
Haitalliset
seuraukset
Vakavat
seuraukset
Epätodennäkönen merkityksetön (1) vähäinen (2) kohtalainen(3)
Mahdollinen vähäinen (2) kohtalainen(3) merkittävä (4)
Todennäköinen kohtalainen(3) merkittävä (4) sietämätön (5)
Riskianalyysi esiteltiin ohjausryhmälle joulukuun kokouksessa ja ohjausryhmällä ei
ollut siihen huomautettavaa – sietämättömiä riskejä ei ollut. Taulukon neljä vasem-
ömanpuolimmaista saraketta ovat osa ohjausryhmälle esitettyä riskianalyysiä, kun
taas viiden ja viimeinen sarake on loppuraporttiin kirjattu arvio kyseisen riskin hal-
linasta ja vaikutuksesta projektille.
4.1 Sopimukset
Sopimukset venäläisten osapuolien kanssa solmittiin joulukuun ensimmäisellä vii-
kolla, joten sopimusten aikaansaamiseen ei liittynyt enää suoranaisia riskitekijöitä,
kuten syksyllä 2012 oli pelätty. Sen sijaan sopimuksen toteuttamiseen liittyi vielä
tuolloin muutamia riskitekijöitä, joita tässä yhteydessä on tuotu esille.
National Library Resourcen kanssa sovittiin tekijänoikeuksien selvittämisestä. Sopi-
muksessa määriteltiin osapuolien vastuut ja velvollisuudet. Samoin selvitystyön korva-
uksista päästiin yhteisymmärrykseen ja ne määriteltiin joulukuun 2012 alussa allekir-
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joitetussa sopimuksessa. Silti tekijänoikeuksista sopimiseen liittyi riskejä, sillä tuolloin
oletettiin, että mahdollisista tekijänoikeuksien korvaamisesta ja julkaisuluvan luovut-
tamisesta joudutaan sopimaan erikseen tapauskohtaisesti. Tekijänoikeuksiin liittyviä
riskejä arvioitiin seuraavasti:
Riskin
 kuvaus
Projekti-
päällikön
arvio
Perustelu Mahdollinen
toimenpide
Toteuma ja
huomautukset
Tekijän-
oikeuskorva-
usten loppu-
summa
Vähäinen (2) Digitoitava aineisto
vanhaa ja julkaisemi-
sesta pääosin yli 75
vuotta, tai se on jul-
kaistu ennen 1939,
 joten on epätoden-
näköistä että tekijän-
oikeudenhaltijoiden
määrä nousee
 suureksi.
Mikäli korvausten
määrä nousee
isoksi, voidaan
 a) budjettia allo-
koida uudestaan,
b) mikäli summa
nousee korkeaksi,
voidaan anoa
täydentävää apu-
rahaa,
 c) tai uuden arvi-
oinnin perusteella
jättää aineisto
hankkimatta.
Ei vaikutusta projektille.
Tekijänoikeuksista ei ole
maksettu korvauksia,
mutta Kansalliskirjasto
on varannut nimellisen
summan, mikäli tekijän-
oikeuksienhaltijat esittä-
vät vaateita.
Tekijänoikeu-
den haltijat
eivät myönnä
lupaa julkaista
aineistoa
Vähäinen (2) Vaikka digitoitavien
aineistojen joukossa
paljon rinnakkais-
nimekkeitä ja tarvi-
taan sekä kääntäjän,
että tekijän suostu-
mus
julkaisulupaan, niin
tapausten määrä jää
matalaksi.
Mikäli lupaa ei
myönnetä, niin
onko aineisto
korvattavissa
toisella materiaa-
lilla? Digitoidaan,
mutta aineisto jää
Venäjän Kansal-
liskirjaston sisäi-
seen käyttöön
Ei vaikutusta projektille.
Tekijänoikeudenhaltijoita
ei tavoitettu National
Library Resourcen selvi-
tystyöstä huolimatta.
Orpoteoksia koskeva
lainsäädäntö mahdollisti
julkaisemisen.
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4.2 Venäläiset organisaatiot
Venäläisten yhteistyökumppaneiden toimintaan liittyi joitain riskejä, jotka olivat
olleet tiedossa jo projektin alusta lähtien, mutta myös sellaisia, joita ilmeni pilotoin-
nin aikana.
Riskin kuvaus Projektipäällikön
arvio
Perustelu Mahdollinen toimenpide Toteuma ja huomautukset
Digitointia ei saada
valmiiksi aikataulus-
saan / lainkaan
kohtalainen (3)
Venäjän Kansalliskirjastos-
sa on käynnissä parhaillaan
organisaationmuutos –
vähentämistarve on noin
350 henkeä ja tämä vähen-
nys saattaa vaikuttaa aika-
tauluihimme.
Onko Pietari lupautunut
toimittamaan aineiston
aikaisemmin kuin pystyy
toteuttamaan?
Vahvistettua tietoa vähen-
nysten vaikutuksesta hank-
keelle ei ole, mutta keskus-
teluista ja toimenpiteistä
(mm. skannerin hankkimi-
nen) päätellen he ovat
sitoutuneita projektiin.
Vaikutusta lähinnä sanoma-
lehtien skannaamiseen?
Yhteistyön koordinointi
kärsii.
Riski toteutui osittain ja vaiku-
tus projektille oli kohtalainen.
Varsinaiset digitoinnit oli tehty
ajoissa, mutta jälkikäsittely
Pietarissa viivästytti aineiston
toimittamista yli sovitun aikara-
jan. Riskiä ei voitu ennakoida,
sillä Venäjän kansalliskirjastos-
ta vakuuteltiin koko prosessin
ajan, että kaikki aineisto tullaan
toimittamaan ajoissa, mutta
näin tapahtui ainoastaan mono-
grafioiden osalta. Kun palvelu
julkistettiin 6. kesäkuuta, vain
noin kymmenesosa sanomaleh-
tiaineistosta oli Fenno-
Ugricassa. Viimeiset sanoma-
lehtiaineistot kuvailtiin tieto-
kantaan syyskuussa, yli neljä
kuukautta sovitun toimitusajan-
kohdan jälkeen.
Syynä tähän viivästykseen oli
sen, että sanomalehtiaineiston
OCR-työ kesti oletettua pidem-
pään ja syynä tähän oli työvai-
heen aliresursointi, osaamiska-
peikko ja työn huono koor-
dinointi Pietarissa.
Aineiston laatu digi-
tointiin kelpaamatonta
vähäinen (2) Kaikkea sanomalehtiaineis-
toa ei pystytä digitoimaan
sen heikon kunnon vuoksi.
Noin 2000 sivua jää toistai-
seksi digitoimatta.
Aineiston entisöinti maksai-
si 513 000 RUR + tuotanto-
kulut, eli arviolta noin
943 000 RUR / 23500 EUR.
Tämänhetkiseen budjettiin
kuluerä oli liian suuri, mutta
voisiko tämän aineiston
digitointiin hakea täydentä-
vää rahoitusta?
Olisi kartoitettava saadaan-
ko materiaali muualta joko
alkuperäisestä skannaamalla
tai mikrofilmiltä digitoimal-
la? Vaatisi joka tapauksessa
lisärahoitusta.
Vaikutus projektille vähäinen.
Valtaosa aineistoista pystyttiin
digitoimaan ja vain osa aineis-
tosta vaati konservointia.
Viimeiset konservointia vaati-
neet aineistot toimitetaan
Kansalliskirjastolle huhtikuun
2014 loppuun mennessä.
Osa digitoitavaksi esitetystä
aineistoista tosin oli kärsinyt
vuosia aikaisemmin vesivahin-
goista, eikä niitä sen vuoksi
voitu digitoida. Tämä ei ollut
tiedossa aineistoa valitessa.
National Library
Resourcen asema
vahvistuu talvella 2013
tekijänoikeusjärjestönä
vähäinen (2) National Library Resource
tulee jatkossa lisensoimaan /
myöntämään tekijänoikeu-
den haltijoiden puolesta
luvan nyk. Venäjän federaa-
tion alueella julkaistuun
aineistoon ja vie kansallis-
kirjastoilta mahdollisuuden
sopia tekijänoikeudenhalti-
joiden kanssa suoraan.
Keskusjohtoisuus lisääntyy,
mutta meillä on nyt jo
kokemusta NatLibin kanssa
toimimisesta. Huonoa se,
että joudumme käymään
Moskovan kanssa keskuste-
luja, vaikka aineisto digitoi-
taisiin muualla. Pitäisi saada
aikaan pieni projekti esim.
Udmurtian kanssa ennen
kuin laki astuu voimaan.
Keskeisin vaikutus kuiten-
kin vuosille 2013–2016.
Vaikutus projektille vähäinen.
National Library Resourcen
asemaa venäläisen kirjastoalan
tekijänoikeusjärjestönä asemaa
ei oltu vahvistettu duumassa
projektin loppuun mennessä.
Venäläisten partnerien mukaan
asia on edelleen käsittelyssä.
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Tekijänoikeuksienhalti-
joiden myöntämän
luvan jakaminen ei
onnistu
vähäinen (2) On allekirjoitettu aiesopi-
mus, minkä perusteella
Kansalliskirjasto saa luovut-
taa edelleen kolmansille
osapuolille oikeuden jul-
kaista aineistoa, koskee ml.
Venäjän Kansalliskirjastoa.
Kyseessä on kuitenkin vain
aiesopimus, mikä ei ole
sitova millekään osapuo-
lelle.
Mahdollinen konflikti
Venäjän Kansalliskirjaston
kanssa vältettävissä –
olemme sitoutuneet avoi-
meen yhteistyöhön ja
noudattamaan sekä sopi-
muksia että lainsäädäntöä.
Pietarilla ei vastustusta,
mutta pitää huomioida
Pietarin heikko asema
lisensoinnin suhteen. Vai-
kuttaa myös vuosina 2013–
2016, mikäli digitoidaan
Pietarista.
Vaikutus projektille vähäinen.
Digitoidun aineiston jakaminen
kolmansille osapuolille onnis-
tuu, sillä aineisto on tekijänoi-
keuksienselvityksen myötä
public domain Venäjän lainsää-
dännön mukaan.
Digitointeja koskeva tekijänoi-
keuksien selvitys tehdään
jatkossakin yhteistyössä NatLi-
bin kanssa.
4.3 Budjetti
Budjettiin kohdistuvat riskitekijät kohdistuvat lähinnä kuluerien uudelleen kohdistamiseen ja
mahdollisten tekijänoikeuskorvausten määrään.
Riskin kuvaus Projekti-
päällikön
arvio
Perustelu Mahdollinen
toimenpide
Toteuma  ja
huomautukset
Tekijänoikeuskor-
vausten suuruus
ylittää budjetin
kohtalainen
(3)
Emme tiedä mikä
tulee olemaan teki-
jänoikeudenhaltijoi-
den korvausvaatimus-
ten taso, mikäli sellai-
sia ylipäänsä ilmenee.
Selvitystyön aikana ei
saatu tietoja selvitys-
työn suuruudesta,
eikä mahdollisista
korvausmääristä,
vaan tämä kuluerä
jouduttiin arvioimaan
ilman parempaa tie-
toa.
Kustannusten odot-
tamaton kasvaminen
euroalueen kriisin tai
valuuttakurssien
heittelyn seurauksena
National Library
Resource on ottanut
vastuulleen korvata
selvitystyön jälkeen
esitettävät tekijänoi-
keuskorvausvaati-
mukset, jolloin Kan-
salliskirjasto ei joudu
korvaamaan mitään
jälkikäteen.
Digitointi ja selvitys-
työ laskettu siten, että
noin 5% kulueristä
vielä käyttämättä.
Budjetissa muualla-
kin liikkumavaraa
(mm. koulutuksesta),
jota voidaan allokoida
toiseen toimintoon,
mikäli kustannukset
kasvavat. Mikäli teki-
jänoikeuksien kor-
vaamisesta koituvat
kustannukset kasva-
Ei vaikutusta projektille.
Tekijänoikeuksienhalti-
joille ei ole maksettu
korvauksia, sillä heitä ei
ole selvityksen yhteydes-
sä paikannettu. ks. myös
luku Tekijänoikeudet ja
niiden selvittäminen.
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vat yli budjetin, neu-
voteltava rahoittajan
kanssa mahdollisesta
lisärahoituksesta ja
mikäli lisärahoitusta
ei saada, tulee kes-
kustella tutkijoiden
kanssa siitä, mitä
aineistoja otetaan
mukaan.
Henkilös-
tö/budjetoitu
työnmäärä ei riitä
hankkeen toteut-
tamiseen
vähäinen (2) /
merkittävä (4)
Selvitysvaiheessa
arvioitu työnmäärä
ylittyy ja projektille
tehtävää työtä ei
voida tehdä virkatyö-
nä.
Tietojärjestelmäasi-
antuntijan palkkaa-
minen ja yhteistyö
Kirjallisuuspankin
kanssa parantaa ny-
kytilannetta.
Projektipäällikölle
allokoitu työmäärä
riittämätön hankkeen
täysimittaiselle to-
teuttamiselle.
Rekrytointikiellon
vuoksi jouduttiin
tekemään enemmän
virkatyötä kuin oli
ajateltu – riittävätkö
korvaavalle työlle
allokoidut varat pilot-
tikauden loppuun?
Riskeinä resurssien ja
osaamisen poistumi-
nen hankkeesta.  Jos
resurssit lähtevät,
mistä korvaavat re-
surssit tilalle? Riskinä
hankkeen kaatumi-
nen.
Projektipäällikkö
tehnyt suunniteltua
enemmän töitä sopi-
musvaiheessa ja jäl-
jellä olevilla resurs-
seilla voidaan keskit-
tyä lähinnä pilotin
läpiviemiseen, mutta
kehittämiseen ei
suuriakaan mahdolli-
suuksia. Selvitystyön
jälkeen (maalis-
huhtikuussa) uusi
arvio työajan kohden-
tamisesta ja mahdol-
Vaikutus projektille
kohtalainen.
Helsingin yliopiston
rekrytointikielto hidasti
projektiin rekrytoidun
tietojärjestelmäasiantun-
tijan palkkaamista yli
kolmella kuukaudella.
Rekrytointilupa saatiin
marraskuussa 2012 ja
haastattelut suoritettiin
saman kuun lopussa.
Tehtävään valittu henki-
lö aloitti työssään joulu-
kuun puolessa välissä.
Tämän viivästyksen
vaikutukset ovat näky-
neet ennen kaikkea
OCR-editorin kehittämi-
sessä. Vaikka Kansallis-
kirjaston kirjasto
verkkopalveluissa aloi-
tettiin editorin kehittä-
minen virkatyönä, niin
editorin täysipainoinen
suunnittelu voitiin aloit-
taa vasta tietojärjestel-
mäasiantuntijan aloitet-
tua työnsä.
Projektipäällikön käyt-
tämä työaika ylitti suun-
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lisista uusista allo-
koinneista.
nitteluvaiheessa lasketun
työaika-arvion lähes
kaksinkertaisesti. Pilot-
tihanke olisi voinut epä-
onnistua täydellisesti
ellei Kansalliskirjasto
olisi kokopäiväistänyt
projektipäällikköä huhti-
kuun 2013 alusta alkaen.
4.4 Aikataulut
Hankkeen toteuttamisen kannalta tietyt tehtävät ja niihin liittyvät aikataulut ovat kriittisiä. Osa
aikataulutukseen liittyvistä riskeistä syntyy venäläisten toimijoiden asettamista rajoista, kuten
selvitystyön kestosta, kun taas Kansalliskirjaston sisällä tehtävä työ ja sen aikatauluttaminen voi
muodostaa riskin tutkijayhteistyön täysimittaiselle toteuttamiselle.
Riskin kuvaus Projektipääl-
likön arvio
Perustelu Mahdollinen toi-
menpide
Toteuma ja huomau-
tukset
OCR-editoria ei
saada valmiiksi
ajoissa
kohtalainen
(3)
OCR-editoria ei saada
käyttöön kun aineisto
voidaan asettaa julki-
sesti saataville. Rekyr-
tointikiellon vuoksi
työ pääsee alkamaan
yli kolme kuukautta
myöhemmin kuin oli
suunniteltu.
OCR-editoria on
kehitetty virkatyönä
ja lähtökohdat sen
toteuttamiseen talven
ja kevään aikana ovat
olemassa. Se mitkä
editorin toiminnot
ovat tutkijoiden
käytössä ja mistä
alkaen, on vielä
epäselvää. Tahtotila
editorin kehittämi-
seen on olemassa.
Jos OCR-editoria ei
saada aikaiseksi, niin
vaihtoehtona on mm.
sen tuottamisen
ulkoistaminen.
Vaikutus projektille on
ollut ennakoitua suurem-
pi.
OCR-editoria ei ole vielä
(lokakuu 2013) saatu
tutkijoiden käyttöön ko-
konaisuudessaan. Yksi
työtä viivästyttäneistä
syistä on ollut Helsingin
yliopiston rekrytointikiel-
to, minkä vuoksi editorin
kehittämisen aloitus vii-
västyi.
Toinen keskeinen tekijä
on ollut suunnittelu- ja
koodaustyön aliresursointi
- siitäkin huolimatta, että
editorin kehittämiseen on
laitettu myös virkatyötä.
Yhden tietojärjestelmä-
asiantuntijan sijaan olisi
tarvittu enemmän tai
jaettuja resursseja, jolloin
työvaiheita olisi voitu
jakaa useamman tekijän
kesken.
Selvitystyön kesto
viivästyttää han-
ketta
merkittävä(4) Selvitystyö tulee saat-
taa päätökseen 90
työpäivän kuluessa,
sopimuksen allekir-
90 työpäivää on pitkä
aika ja jos koko aika
käytetään, mikä on
erittäin todennäköis-
Vaikutus projektille oli
arvioitua vähäisempi.
Tekijänoikeuksienselvitys
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joittamisesta
(4.12.2012) lähtien.
tä, työ saadaan pää-
tökseen vasta maalis-
ja huhtikuun vaih-
teessa. Tekijänoike-
uksista vapaa materi-
aali voitaneen jul-
kaista heti selvitys-
työn päätyttyä, mutta
jos oikeudenhaltijoita
ilmenee, pitää heidän
kanssaan vielä sopia
tekijänoikeuksien
luovuttamisesta,
korvauksista jne.
Mitä työtä tutkijat
voivat sillä aikaa
tehdä?
valmistui sovitussa ajassa
ja Kansalliskirjasto hy-
väksyi National Library
Resourcen tekemän selvi-
tyksen huhtikuun alussa.
Selvitystyö ja sen kesto
eivät hidastaneet projektia
ja aineistojen saattamista
avoimeen ja tutkijoiden
käyttöön.
Aineiston digitointi
ja käyttöönsaatta-
minen viivästyy
merkittävä (4) Pietarissa olevat re-
surssit ovat vajaat ja
he ovat suostuneet
kovin tiukkaan aika-
tauluun. Pystyvätkö
pitämään digitoinnin
tason korkealla?
Sanomalehtiaineiston
käsittely ja konser-
vointi vie aikaa.
Ei riittävästi laitteis-
toa?
Pietari ei tule pysy-
mään aikataulussa,
mutta viivästysten
vaikutuksen hank-
keen toteuttamiselle
todennäköisiä, mutta
kuitenkin pieniä.
Viivästykset tulevat
kohdistumaan sano-
malehtiaineistoon,
jota ei pystytä digi-
toimaan yhtä paljon
kuin Pietari on itse
arvioinut, sillä työs-
kentelevät kahdella
sanomalehtien digi-
tointiin soveltuvalla
skannerilla, mutta
toisen skannerin
(A1-kokoinen) tuot-
tama aineisto joudu-
taan yhdistämään
toisiinsa, mikä vie
aikaa ja mahdollisesti
heikentää laatua.
Testiaineisto tehty
toisinaan viimeisen
päälle, toisinaan
huonosti. Mihin
digitoinnin taso
asettuu ja kuinka
paljon voimme hy-
väksyä aineistoja?
Riski toteutui osittain ja
vaikutus projektille oli
kohtalainen.
Varsinaiset digitoinnit oli
tehty ajoissa, mutta jälki-
käsittely Pietarissa viiväs-
tytti aineiston toimitta-
mista yli sovitun aikara-
jan. Riskiä ei voitu enna-
koida, sillä Venäjän kan-
salliskirjastosta vakuutel-
tiin koko prosessin ajan,
että kaikki aineisto tullaan
toimittamaan ajoissa,
mutta näin tapahtui aino-
astaan monografioiden
osalta. Kun palvelu julkis-
tettiin 6. kesäkuuta, vain
noin kymmenesosa sa-
nomalehtiaineistosta oli
Fenno-Ugricassa. Viimei-
set sanomalehtiaineistot
kuvailtiin tietokantaan
syyskuussa, yli neljä
kuukautta sovitun toimi-
tusajankohdan jälkeen.
Syynä tähän viivästyk-
seen oli sen, että sanoma-
lehtiaineiston OCR-työ
kesti oletettua pidempään
ja syynä tähän oli työvai-
heen aliresursointi ja
huono työn koordinointi
Pietarissa.
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5 Julkaisujärjestelmä
Fenno-Ugrica (fennougrica.kansalliskirjasto.fi) on toteutettu DSpace-ohjelmistolla.
DSpace on avoimen lähdekoodin sovellu digitaalisten aineistojen hallinnointiin.
Kansalliskirjasto käyttää sitä eräiden omien aineistojensa hallintaan sekä tarjoaa sen
avulla tuotettuja maksullisia julkaisuarkistopalveluja.
Pilottihankkeessa räätälöidyn DSpace-instanssin avulla edistetään digitoidun aineis-
ton saavutettavuutta ja käyttöä myös ulkomailla, niin kansainvälisen tiedeyhteisön
kuin Venäjällä asuvien suomensukuisten kielten puhujien keskuudessa. Fenno-
Ugrica toteutettiin myös venäjänkielisenä ja sen käyttöliittymä voidaan mahdollises-
ti julkaista myöhemmin myös muilla kielillä. Viestinnän ja tunnettuuden edistämi-
seksi pilottihankkeen DSpace-instanssille luotiin räätälöity ja tunnistettava ulkoasu.
-
Kuva 1. Fenno-Ugrican venäjänkielinen käyttöliittymä
Kansalliskirjasto | Raportteja ja selvityksiä 4 / 2014
5.1 Fenno-Ugrica –kokoelma julkaisujärjestelmänä
Fenno-Ugrica on toteutettu virtuaalipalvelimeen, jota ajetaan Kansalliskirjaston
Vmware-ympäristössä. Virtuaalipalvelimen levytilan koko on 337 Gt, ja siitä on tällä
hetkellä käytössä noin 70 %. Fenno-Ugrican käyttöliittymä ja käyttöohjeet on toteu-
tettu suomeksi, englanniksi ja venäjäksi. Sille on suunniteltu oma graafinen ulkoasu.
Erityispiirteenä Fenno-Ugrican on latinalaisten ja kyrillisten julkaisujen rinnakkais-
uus. Nimekkeiden ja tekijöiden selauksessa on käytössä rinnakkaiset listaukset mo-
lemmille järjestelmille. Lisäksi käyttöliittymään on toteutettu mahdollisuus selata
aineistoja kielen mukaan.
Käyttöön asettamista varten aineistot on täytynyt kuvailla. Venäjän kansalliskirjas-
tolla on saa-dusta aineistosta kuvailutietoja, mutta niiden automaattinen hyväksi-
käyttäminen osoittautui vaikeammaksi kuin uudelleen kuvailu. Lisäksi aineistojen
syöttöprosessiin, jossa mm. lisätään aineistoon metatietoja on tehty aineiston edel-
lyttämiä räätälöintejä. Itse julkaisut asiakas saa käyttöön PDF-tiedostoina. Käyttö-
liittymään upotettua lukulaitetta ei ainakaan tässä vaiheessa ole katsottu tarpeelli-
seksi toteuttaa, koska se ei tuottaisi asiakkaalle merkittäviä uusia ominaisuuksia tai
parempaa lukukokemusta. Kaikki saatu aineisto on siis tällä hetkellä asetettu yleisö-
käyttöön siinä kunnossa kuin ne on saatu; kun tunnistetun tekstin korjaaminen on
valmis, kukin dokumentti korvataan parannetulla versiolla.
Tällä hetkellä Fenno-Ugricasta ladataan tiedostoja keskimäärin 900 kertaa kuukau-
dessa. Kansalliskirjaston palvelut näkyvät erittäin hyvin hakukoneissa; aineiston
luonteen huomioon ottaen käyttö on vähintäänkin runsasta.
5.2 Fenno-Ugrican metadata
Pilottihankkeessa digitoitujen aineistojen kuvaillussa on käytetty DublinCore kuvai-
luformaat-tia. Venäjän Kansalliskirjasto käyttää aineiston kuvailuformaattina Rus-
Marcia ja Suomessa painetun aineiston kuvailussa on käytössä Marc21-formaatti.
Ennen kuin projektissa digitoitu aineisto voitiin kuvailla Fenno-Ugricaan, tuli päät-
tää, mitä DC-kenttiä tarvitaan tässä projektissa ja mitä tietoa mihinkään kenttään
tallennetaan. DC-kentät määriteltiin yhdessä Marina Ivanovan, Jussi-Pekka Hakka-
raisen ja Ulla Ikäheimon kesken.
Projektin alkuvaiheessa kirjastonhoitaja Marina Ivanova tutustui tarkemmin venä-
läiseen RusMarc-formaattiin ja hän osallistui DSpace-koulutukseen, joka järjestet-
tiin 3.10.2012 Kansalliskirjaston Kirjastoverkkopalvelussa. Pystyäkseen työskente-
lemään DSpacessa käytettävällä metadataformaatilla, Ivanova perehtyi myös suo-
malaisiin ja ulkomaalaisiin DublinCore-formaatin käyttöoppaisiin ja käytöntöihin.
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DublinCore -formaatti on käytetty digitaalisina syntyneiden verkkodokumenttien
kuvailuun jo 1990-luvusta alkaen, joskin digitoitujen aineistojen kuvailussa se ei
ole vielä vakiintunut ja DC-kenttiä käytetään vaihtelevasti. Esimerkkinä voi mainita
julkaisija-kentän. DC-ohjeen mukaan julkaisija-kentän tarkoituksena on identifioida
se taho joka on asettanut kyseisen tallenteeseen käyttöön. Monissa DSpace-järjes-
telmissä kuvailtaessa digitoituja dokumentteja tähän kenttään on kuitenkin tallen-
nettu alkuperäisen (painetun) dokumentin julkaisutietoja.
Kuvailtu aineisto sisältää 156 digitoitua monografiaa inkeroisen, vepsän, ersän,
mokšan, šokšan, niittymarin ja vuorimarin kielillä. Inkeroisen ja vepsän kirjaimisto
on latinalainen, mui-den kielten kirjaimisto on kyrillinen. Kyrillinen aineisto on ku-
vailtu käyttäen sekä alkuperäisiä merkkejä, että translitterointia. Translitterointi-
standardina on valittu ISO 9 -standardi (Transli-teration of Cyrillic characters into
Latin characters – Slavic and non-Slavic languages), koska se on käytetyin suomalai-
sissa kirjastoissa. Translitteroinnissa runsaasti käytetyt erikoismerkit eli diakriitit
vaativat tarkkuutta ja kärsivällisyyttä, koska normaalista näppäimistöstä niitä ei saa
ja ne piti lisätä kopioimalla eri lähteistä.
Kirjastoalalla on paljon käytetty MARC-kielikoodeja, jotka perustuvat Library of
Congressin ylläpitämään ISO-standardiin ISO 639-2. Tässä projektissa niitä ei voi-
nut kuitenkaan hyödyn-tää, koska kaikille suomalais-ugrilaisille kielelle siinä ei ole
omaa kielikoodia. Erilaisista kan-sainvälisistä kielikoodistandardista valitsimme ISO
639-3 standardin (Sukukielten digitointiprojekti 070714.docx), koska se on täydelli-
sempi ja sisältää kielikoodit kielille, joitta tarvitsemme tässä projektissa.
Aineiston monikielisyys asetti haasteita kuvailuprosessille. Esimerkiksi tekijän ni-
mimuodon valinnassa piti päättää, valitaanko alkuperäinen venäjänkielinen nimi-
muoto - Тетюрев vai käännöksissä esiintyvät muodot – Тьэтьурэв, Тэтьурэв, Tetju-
rev ja Tetyrev? Kirjastotietokannoissa nämä ongelmat voidaan ratkaista luomalla
auktorisoituja nimimuotoja, joiden avulla on mahdollista saada saman tekijän kaikki
teokset yhdellä tekijähaulla. DSpace -ympäristö ja DublinCore-formaatti eivät anna
tällaiseen auktorisoitujen nimimuotojen käyttöön mahdollisuutta. Tässä projektissa
teoksien määrä on kuitenkin vähäinen ja haettu nimimuoto löytyy selaamalla tekijä-
listaa, joka ei ole pitkä. Projektissa digitoitu aineisto sisältää oppikirjoja ja sana-
kirjoja. Asiasanoituksen suhteen yleisiä ohjeita ja sovittuja käytänteitä oli helpompi
seurata, sillä termeinä käytettiin vain ko. kieltä ja oppiainetta. Sisällönkuvailu teh-
tiin suomen- ja venäjänkielisillä asiasanoilla.
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6 OCR-editori kielentutkimuksen tueksi
Sukukielten digitointiprojektilla on kiinnekohtia myös kieliteknologiseen tutkimuk-
seen, sillä projektin yhdeksi päämääräksi voidaan laajasti ajatella digitaalisten kir-
jasto- ja arkistoaineistojen käyttötapojen ja käytettävyyden parantaminen. Projektis-
sa on edistetty suomalais-ugrilaisen aineiston käyttöön saattamisen lisäksi mene-
telmiä, joilla digitoitua raakadataa voidaan jalostaa entistä käyttökelpoisemmiksi
aineistoiksi ja joilla aineistoa voidaan hyödyntää.
Sukukielten digitointiprojektissa näillä menetelmillä tarkoitetaan digitoidun aineis-
ton OCR-tunnistuksen lisäämistä, tunnistetun tekstimassan palstoittamista sekä
ennen kaikkea kielenkorjaukseen tarkoitetun OCR-editorin kehittämistä, jonka
avulla voidaan digitoinnin ja OCR-tunnistuksen yhteydessä jääneitä virheitä korjata
tehokkaasti ja talkoistamalla. Kansalliskirjaston pilottivaiheen aikana kehittämä
OCR-editori ainoa laatuaan maailmassa ja se tukee myös digitointialan kokonais-
valtaista kehittymistä.
6.1 Yleiskatsaus tekniseen ratkaisuun
Projektin teknisessä toteutuksessa on kolme pääkomponenttia:
1)  aineiston vastaanotto sisällön toimittajalta
2)  järjestelmä, jonka avulla aineisto esitetään yleisölle
3)  järjestelmä, jonka avulla aineiston tekstitunnistusta korjaillaan ja jossa
siihen liittyviä prosesseja hallinnoidaan.
6.2 Aineiston vastaanotto
Projektin aineisto on digitoitu Pietarissa ja se siirrettiin Kansalliskirjastoon Pietaris-
sa olevalta FTP-palvelimelta. Aineisto on tuotettu palvelimelle sovitunrakenteisina
kokonaisuuksina, jotka ovat zip-pakattu. Yksi paketti sisältää yhden monografian tai
yhden lehden numeron. Kukin paketti sisältää PDF-tiedoston, johon on upotettu
automaattisen tekstintunnistuksen tulos, sekä kunkin sivun erillisenä kuvatiedosto-
na.  Kansalliskirjasto on muodostanut PDF-tiedostoista ALTO XML -tiedoston.
ALTO on vanhojen aineistojen digitoinnissa yleisesti käytetty tapa ilmaista sisältö
rakenteisessa XML-muodossa. Tiedostosta käy ilmi dokumentin rakenne, mm. kaik-
kien sanojen tarkat sijaintikoodinaatit. Tässä vaiheessa myös ALTO XML-tiedosto
siis sisältää tunnistetun tekstin tarkistamattomana.  Paketissa olevat PDF-tiedostot
esittävät julkaisun facsimilena, jossa on taustalla upotettuna automaattisen tekstin-
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tunnistuksen tulosteksti; nämä tiedostot on kopioidaan Fenno-Ugrica –julkaisu-
.arkistoon julkista esittämistä varten. Aineisto varmistetaan nauhoille. Tähän men-
nessä aineiston koko on kaikkiaan noin 1,8 teratavua. Jäljellä olevien latausten
toteuduttua tilan tarve on noin 4 teratavua.
6.3 OCR-editori
OCR-editori koostuu kahdesta pääosasta:
1)  editorin käyttöliittymästä, jota tekstin korjaajat käyttävät sekä
2)  sen taustalla olevasta järjestelmästä, jossa hallinnoidaan tietokantoja,
aineistoja ja niiden versiointia, käyttäjiä, selausnäkymiä ja muita editoinnin
vaatimia toimintoja.
Käyttöliittymä on toteutettu JavaScriptillä ja taustajärjestelmä Pythonilla. Tiedon-
siirto tapahtuu JSON API:lla toteutetun REST-rajapinnan avulla. Kansalliskirjasto
tulee piakkoin julkaisemaan OCR-editorin avoimena lähdekoodina. OCR-editoriin
ladataan saaduista paketeista ALTO XML -tiedosto ja kuvatiedostot sekä paketeista
saatava metadata; nimeke, tekijä ja pääasiallinen kieli. Näistä muodostetaan aineis-
toluettelo, josta aineisto voidaan valita avattavaksi editointikäyttöliittymässä.
6.4 OCR-editorilla työskentely
• Toimittaja valitsee haluamansa dokumentin aineistoluettelosta.
• OCR-editorissa toimittaja näkee näytöllä rinnakkain dokumentin yhden
sivun facsimilena ja sen konetunnistetun tekstin.
• Toimittaja voi pitää kuvan ja tekstin rinnakkain tai päällekkäin
• Kuvaa voi liikutella hiirellä, pienentää ja suurentaa
• Klikkaamalla sanaa joko kuvassa tai tekstissä, sana korostuu molemmissa
versioissa
• Tekstiä voi korjailla tavanomaiseen tapaan. Korjatut sanat saa näkymään
korostettuina.
• Erikoisten merkistötarpeiden takia toimittaja saa käyttöönsä myös merkki-
valikon, josta valitsemalla tekstiin voi lisätä merkkejä, jotka ovat hankalia
käytössä olevalla näppäimistöllä.
• Toimittaja voi valita yksittäisen sanan tai tekstinosan ja merkitä sen kielen.
• Toimittaja voi tallentaa tekemänsä muutokset
• Toimittaja voi palata aiemmin tallennettuun versioon (työn alla per
17.10.2013).
• Toimittaja voi merkitä dokumentin mielestään valmiiksi korjatuksi (työn
alla per 17.10.2013.
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Kuva 2. Työvuo Fenno-Ugricassa ja OCR-editorissa
6.5 OCR-editorin hallinnointi
Hallinnointitehtävillä tarkoitetaan editointiprojektin päätoimittajan tehtäviä. Niitä
ovat mm.
• Aineiston kokoelmarakenteen luominen
• Uusien käyttäjien luominen
• Käyttöoikeuksien antaminen käyttäjille
• Aineistojen lukitseminen enemmiltä muutoksilta.
Taustajärjestelmä on suunniteltu niin, että se mahdollistaa toisistaan täysin irral-
liset projektit, so. aineistot ja käyttäjät eivät näy yli projektin rajojen. Käyttöoikeuk-
sien hallinnointi perustuu kokoelmarakenteeseen. Toimittaja voi editoida aineistoja
ainoastaan niissä kokoelmissa, joihin hänelle annetaan riittävät oikeudet. Päätoimit-
taja voi myös delegoida hallinnointioikeuksia. Hallintokäyttöliittymän toteutus on
vielä työn alla (per 17.10.2013).
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6.6 Aineistojen tuominen OCR-editorista
Aineistoja voi tuoda OCR-editorista sivu tai dokumentti kerrallaan. Käytännössä
jokaista sivua vastaa yksi ALTO XML -tiedosto; tarvittaessa ne voidaan esittää
peräkkäin. Editorin suunnittelun yhteydessä on keskusteltu siitä, missä muodossa
aineiston pitäisi olla saatavissa. On ilmeistä, että XML-tiedosto on jatkokäsittelyn
kannalta kiitollisin. Sen käyttö edellyttää hieman taitoa mutta on kaiken kaikkiaan
vain tekstinkäsittelyä. XML-tiedostosta voi varsin helposti tuottaa ihmisluettavan
version, siis pelkän tekstin; tai sanaluettelon; tai muutakin.
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7 Viestintä
Pilottiprojektin viestintä on ollut projektipäällikön vastuualueella ja hän on vastan-
nut viestinnällisistä sisällöistä ja tietojen paikkaansa pitävyydestä. Hänen käytös-
sään ovat olleet Kansalliskirjaston ja Helsingin yliopiston yleiset viestintäkanavat.
Viestintää on harjoitettu pääsääntöisesti suomeksi, mutta tarvittaessa sisältöjä on
myös käännetty englanniksi ja venäjäksi.
7.1 Verkkosivut
Kansalliskirjaston verkkosivujen nk. siniselle kaistalle, jonne on kerätty tietoja Kan-
salliskirjaston kokoelmista ja palveluista, luotiin Sukukielten digitointiprojektille
oma osio Digitoitujen kokoelmien -välilehden alle.  Verkkosivut löytyvät osoitteesta:
[http://www.kansalliskirjasto.fi/kokoelmatjapalvelut/digitaalisetkokoelmat/finnou
gric.html]
Verkkosivuilla tarjottiin perustietoja hankkeesta ja sieltä pystyy lukemaan mm.
pilottivaiheen projektisuunnitelman sekä digitoitavien aineistojen listat. Sisällöt
toteutettiin myös englannin- ja venäjänkielisinä.
7.2 Kansalliskirjasto-lehti
Sukukielten digitointiprojektin pilottihanketta esiteltiin projektipäällikön kirjoitta-
mien juttujen avulla myös Kansalliskirjasto-lehden numeroissa 4/2012 ja 4/2013 .
7.3 Blogi
Sukukielten digitointiprojektin blogi on ollut tärkeä viestinnän väline, sillä se on
tarjonnut Kansalliskirjaston verkkosivuja joustavamman foorumin keskustella ja
tiedottaa hankkeen etenemisestä. Blogitekstejä on kirjoittanut pääsääntöisesti pro-
jektipäällikkö, mutta myös tutkijat ja venäläiset yhteistyökumppanit ovat voineet
jakaa näkemyksiään blogissa. Blogi on englanninkielinen ja se sijaitsee osoitteessa
https://blogs.helsinki.fi/fennougrica/
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Kuva 3.  Sukukielten digitointiprojektin blogi
7.4 Esitelmät
Projektipäälliköllä on ollut mahdollisuus esitellä hanketta erilaisissa kirjastoalan,
tieteenhistorian ja digitaalisen kulttuurin tapahtumissa ja seminaareissa. Esitelmiä
on pidetty mm. seuraavis-sa tilaisuuksissa:
• 8.8.2012  IFLA, Helsinki
• 22.9.2012 Venäjän kansalliskirjasto, Pietari
• 13.3.2013 Kirjaston tori, Helsinki
• 10.4.2013 Nekrasov-kirjasto, Moskova
• 12.4.2013 Udmurtian tasavallan kansalliskirjasto, Iževsk
• 16.5.2013  Karjalan tasavallan kansalliskirjasto, Petroskoi
• 5.6.2013   Variantti-kollokvio 2013: KORPUS-TIETOKANTA–EDITIO,
Helsinki
• 6.6.2013  Fenno-Ugrica –kokoelman julkaiseminen, Helsinki
• 26.7.2013  International Congress of History of Science, Technology and
Medicine, Manchester
• 23.10.2013 Viron kielen instituutti, Tallinna
• 14.11.2013 Historiallisen yhdistyksen seminaari, Helsinki.
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7.5 Sosiaalinen media
Kansalliskirjaston Facebook-sivu toimi hyvänä viestintäkanavana Sukukielten digi-
tointiprojektille. Pienemmälle ja rajatummalle yleisölle hankkeen etenemisestä
tiedotettiin myös projektipäällikön oman Twitter-tilin kautta, jossa hankeviestintä
tavoitti ainakin jonkin verran asiantuntijayleisöä nk. digital humanities -sektorilta.
Hankkeen etenemisestä ilmoitettiin niin Facebookissa kuin Twitterissä uutisluontoi-
sesti, eli ilmoitettiin uusien aineistojen saatavuudesta ja linkitettiin hankkeen blo-
giin. Uutisia hankkeen edistymisestä jaettiin sidosryhmien (mm. Uralistica, M.A.
Castrénin seura, Sukukansojen ystävät jne.) Facebook-sivuilla.
7.6 Kick off –tilaisuus
Fenno-Ugrica -kokoelma julkaistiin 6.6.2013 Kansalliskirjaston Auditoriossa. Tilai-
suudessa pi-dettiin kolme esittelyä: projektipäällikkö Jussi-Pekka Hakkarainen ker-
toi yhteistyöstä yleistietoja hankkeesta ja esitteli kokoelmaa, tutkija Jack Rueter
puhui aineistoon kohdistuvasta tutkimuksesta ja tietojärjestelmäasiantuntija Juho
Vuori esitteli OCR-editoria. Tilaisuuteen osallistui paikanpäällä yhteensä 67 henki-
löä ja etäyhteyden välityksellä tilaisuutta seurasi yhteensä 43 henkilöä, niin Suomes-
ta kuin Venäjältäkin.
Fenno-Ugrica -kokoelman julkaisemisesta lähetettiin STT:n kautta tiedotusväli-
neille suomen-, englannin- ja venäjänkielinen lehdistötiedote, mutta yksikään suo-
malainen media ei huomioinut kokoelman julkaisua uutisissaan. Yhtenä syynä me-
dianäkymättömyydelle oli, että tuolla samaisella viikolla ja samana päivänä julkais-
tiin useita avoimen datan palveluita ja julkisuus täyttyi pikemminkin Ilmatieteenlai-
toksen ja Yleisradion hankkeista kuin Fenno-Ugrica -kokoelmasta:
http://essetter.blogspot.fi/2013/06/det-regnar-data.html#.UndrP1N9H-5
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8 Budjetti
Pilottihankkeen kustannukset vuosille 2012–2013 muodostivat Koneen Säätiöltä
haettavan apurahan suuruuden. Koneen Säätiön myöntämän apurahan suuruus oli
356 040 euroa. Pilotti-hankkeen kustannukset esiteltiin maaliskuussa 2012 Koneen
Säätiölle jätetyssä apurahahake-muksessa laskemina, jotka perustuivat selvitystyön
aikana tehtyihin arvioihin.
Vaikka arviot lähtökohtaisesti pitivät paikkansa hankkeen aikana, niin kaikkia kus-
tannuseriä, kuten tekijänoikeuksista koituvia kustannuksia, ei tuolloin selvitystyön
yhteydessä voitu esittää yksityiskohtaisesti, sillä selvitysvaiheessa ei ollut tietoa
mahdollisista tekijänoikeuskorvauksien määrästä ja selvitystyön kustannuksista.
Todellisista kustannuksista saatiin parempi ja yksityiskohtaisempi käsitys pilotti-
hankkeen aikana ja budjetointiin liittyvät muutokset tuotiin aina ohjausryhmän
keskusteltavaksi.
Projektilla ei ollut Kansalliskirjaston omarahoitusosuutta, sillä hankkeessa ei tuotet-
tu aineistoja kirjaston omista kokoelmista. Omarahoitusosuudeksi voidaan katsoa
Kansalliskirjaston osallistuminen projektin mm. tarjoamalla palvelintila Fenno-
Ugrica -kokoelman tiedostoille ja otta-malla vastuun niiden pitkäaikaissäilytyksestä.
Keskeisimmät muutokset budjetoinnissa koskivat tekijänoikeuksienkorvauksia ja
koulutuksia ja ostopalveluita. Korvauksia tekijänoikeuksista ei pilottiprojektin puit-
teissa maksettu, eikä suunniteltua koulutusta venäläisille kollegoille koskaan järjes-
tetty. Ostopalveluja kertyi budjetoitua enemmän, mutta aineistoja digitoitiin enem-
män kuin alun perin oli tarkoituksena, sillä marinkielisten rinnakkaisnimekkeiden
määrä nosti hieman kustannuksia tekijänoikeuksien selvityksen ja digitoinnin osal-
ta. Lisäksi projektin varoista maksettiin harvinaisen mordvalaisen sanomalehtiai-
neiston konservoinnista ja digitoinnista – tätä kuluerää ei oltu allokoitu alkuperäi-
seen budjettiin, mutta koska budjetissa oli joustonvaraa, niin konservoitavat sano-
malehdet päätettiin projektin loppuvaiheessa tilata Venäjän kansalliskirjastolta.
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Kuva 4. Budjettisuunnitelma toiminnoittain, kesä 2012
Budjetin vuositoteuma ei vastannut täysin kesällä 2012 tehtyä budjettisuunnitel-
maa, ks. kuva yllä. Keskeisimmät syyt tähän olivat sekä rekrytoinnin että osto-
palvelujen viivästyminen. Helsingin yliopiston asettaman rekrytointikiellon vuoksi
hankkeeseen palkattu tietojärjestelmäasiantuntija pystyi aloittamaan työnsä vasta
joulukuussa 2013, jolloin palkkakustannuksia kertyi vuoden 2012 osalta suunnitel-
tua vähemmän. Lisäksi Venäjältä hankittujen palveluiden (digitointi ja tekijän-
oikeudet) maksut olivat vuoden 2012 osalta alhaisemmat kuin projektia aloittaessa
oli allokoitu.
Kansalliskirjasto | Raportteja ja selvityksiä 4 / 2014
Kuva 5.  Projektin toteuma, SAP-raportti vuoden 2013 osalta (per 31.1.2014)
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9 Tulokset ja yhteenveto
Sukukielten digitointiprojektin pilottihankkeen lähtökohdat olivat yhtä aikaa sekä
kiinnostavat että ongelmalliset. Erityisen kiinnostavaksi aloitteen teki se, ettei kos-
kaan aikaisemmin oltu pyritty saattamaan entisen Neuvostoliiton alueella painettuja
aineistoja yhtä laajasti avoimeen kansalaiskäyttöön. Ongelmalliseksi aloitteen teki
se, ettei sen paremmin Kansalliskirjastolla kuin kenelläkään muullakaan toimijalla
ollut aikaisempaa kokemusta tämänluontoisen hankkeen toteuttamisesta ja sen reu-
naehdoista. Keskeiseksi haasteeksi koettiin ennen kaikkea aineistoihin koskevat te-
kijänoikeudet ja niiden selvittäminen, sillä aikaisempaa kokemusta Venäjän ja Suo-
men lainsäädännön soveltamisesta tällaisessa tapauksessa ei ollut. (ks. myös luku 4.
Pilottivaiheen riskianalyysi). Haasteista huolimatta, hanke onnistui vähintäänkin
kiitettävästi, ennen kaikkea hyvän valmistelevan suunnittelun ja osapuolten välisen
yhteistyön ansiosta.
9.1 Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen
Mikäli hankkeen onnistumista ja sen tuloksia tarkastellaan sille asetettujen tavoit-
teiden kautta, niin hanke saavutti sille asetetut odotukset lähes kokonaisuudessaan.
Pilotoinnin tarkoituksena oli selvittää
• edellytyksiä Venäjän Kansalliskirjaston kokoelmissa olevien suomalais-
ugrilaisia aineistojen digi-taalisesta käyttöön saattamista,
• niihin kohdistuvien tekijänoikeuksien selvittämistä, ja
• aineistojen soveltuvuutta tutkimuskäytössä.
Näistä ylätason tavoitteista keskeisimmät, eli aineistojen käyttöön saattaminen
ja tekijänoikeuksien selvitys onnistuivat erinomaisesti. Ainoastaan viimeisen tavoit-
teen osalta voidaan keskustella kriittisesti, missä suhteessa tavoite on täyttynyt, sillä
projektin päättyessä tutkijat eivät ole voineet hyödyntää OCR-editoria omassa tut-
kimuksessaan. OCR-editorin hidastunutta suunnittelua ja sen valmistumista tuskin
olisi voitu näissä olosuhteissa vauhdittaa, sillä pilottihankkeen käytössä olleet re-
surssit eivät mahdollistaneet kehitystyön jakamista useamman työntekijän kesken.
Jatkohankkeen osalta tällaisen työnjakoon on kuitenkin varauduttu. Tämä esiin-
tuotu puute ei kuitenkaan kiistä sitä seikkaa, että pilotointi oli kokonaisuudessaan
erityisen onnistunut.
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9.2 Pilotoinnin aikana opittua
Mikäli hankkeen onnistumista tarkastellaan myös muutoin kuin yllämainittujen
tavoitteiden valossa, niin pilottihankkeen voidaan sanoa ylittäneen sille asetetut
tavoitteet. Tätä argumenttia tukevat ainakin seuraavat huomiot:
• tutkijayhteistyö kielentutkimuksen yhteisön kanssa koti- ja ulkomailla
kasvoi hankkeen edetessä
• yhteistyö venäläisten kirjastojen kanssa muuttaa tekemisen standardeja
  pidemmällä aikavälillä
• kansainvälinen tekijänoikeusyhteistyö sai uuden ulottuvuuden
• Kansalliskirjaston asema luotettavana toimijana vahvistui venäläisten
partnerien keskuudessa
• oman henkilökunnan ammatillista osaamista voitiin hyödyntää ja lisätä
pilotoinnin aikana
• budjettikuri toteutui IT-projekteille harvinaisen hyvin – sitä ei ylitetty.
Hankkeen aikana on harjoitettu tiivistä tutkijayhteistyötä Kieliohjelman turvin työs-
kentelevien kielentutkijoiden kanssa. Tämä yhteistyö on ollut hedelmällistä myös
Kansalliskirjastoa ajatel-len, joka ei ole aikaisemmin toiminut yhtä tiiviissä yhteis-
työssä kielitieteen edustajien kanssa. Ottaen huomioon, että Kansalliskirjasto on
tällä saralla uudehko toimija, niin tiivis yhteistyö tutkijoiden kanssa on luonut vank-
koja edellytyksiä yhteistyön jatkamiselle. Myös sellaiset kie-lentutkimuksen tieteelli-
set verkostot, jotka ovat olleet aikaisemmin Kansalliskirjastolle vieraita, ovat tulleet
hankkeen aikana tutuimmiksi. Sukukielten digitointiprojektin pilottihankkeen kaut-
ta kotimainen tutkijakenttä on alkanut mieltää Kansalliskirjaston luontevaksi yhteis-
työkumppaniksi. Hyvänä esimerkkinä tästä tendenssistä voidaan mainita toisaalta
OCR-editorin suunnitteleminen, mutta myös osallistuminen digital humanities -
kentällä tapahtuvaan keskusteluun. Jatkohankkeen toteutuessa yhteistyötä tiiviste-
tään edelleen osallistumalla yhdessä tieteelliseen keskusteluun, konferensseihin,
kansalaistieteiden järjestämiseen.
Kansalliskirjastolla on perinteisesti ollut vahva kokemus yhteistyöstä venäläisten
kirjastojen kanssa. Viime vuosina aikana yhteistyö on ollut tiiveintä ennen kaikkea
Venäjän kansalliskir-jaston kanssa, mutta myös Karjalan tasavallan kansalliskirjasto
on ollut keskeinen kirjastoalan yhteistyökumppani. Ennestään vahvat suhteet ovat
saaneet Sukukielten digitointiprojektissa konkreettisia muotoja ja tuloksia, jotka
ovat olleet kehittämässä venäläisten kirjastojen toimin-taa tuleville vuosille. Ne toi-
mintatavat ja -käytänteet, joita pilotoinnin aikana voineet venäläisille kirjastoille
esitellä ja perustella ovat osaltaan avaamassa venäläisissä kirjastoissa olevia digitoi-
tuja aineistoja laajemmalle käyttäjäkunnalle. Olemme pilotoinnin aikana puhuneet
venäläisille kirjastoille aineiston avoimesta saavutettavuudesta ja suositelleet useissa
tapauksissa digitointien saattamista avoimeen verkkokäyttöön. Puutteita on myös
standardisoinnissa, sillä digitoidulle aineistolle ei ole useinkaan asetettu yhteisiä
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laatumäärityksiä, mikä on ollut esteenä aineiston hyödyntämiselle mm. kielentutki-
muksen parissa. Samassa yhteydessä on pyritty myös lobbaamaan OCR-tekstin
tuomista osaksi digitointiprosesseja, mikä ei aina ole ollut käytäntönä edes suurissa
valtiollisissa kirjastoissa. Tässä suhteessa perustelut ja keskustelut aineistojen avoi-
mesta verkkokäytöstä ovat mahdollistaneet asenneilmaston muutosta. Kansalliskir-
jastolla ja Sukukielten digitointiprojektilla on ollut selkä rooli eri kokonaisuuksia
yhdistävänä organisaationa, jonka osaaminen digitointiin, digitaalisten aineistojen
esittämiseen ja kokemus kansainvälisestä yhteistyöstä avaa maailmaa myös venäläi-
sille toimijoille.
Asenneilmasto on muuttunut myös tekijänoikeudenselvityksen myötä. Sukukielten
digitointi-hankkeessa tehty tekijänoikeuksienselvitys tehtiin tässä muodossaan ensi
kertaa. Venäläisissä kirjastoissa on vallinnut skeptisyyttä tekijänoikeuksien selvit-
tämistä kohtaan ylipäänsä, mutta hankkeessa voitiin osoittaa, että harjoitettu me-
nettelytapa on mahdollinen. Pilottihankkeen aikana ilmeni, että tekijänoikeuksien-
selvityksen suorittanut järjestö, National Library Resource, saanee laissa määritellyn
aseman venäläisen kirjastoalan lisenssiorganisaationa, mutta Venäjän duuma ei ole
vielä päättänyt lakimuutoksesta. On siis mahdollista, että jatkossa kirja-alan teki-
jänoikeuksia selvitetään laajemminkin Sukukielten digitointiprojektissa suoritetulla
tavalla. (Ks. myös National Library Resourcen johtajan kirjoitus selvityksestä hank-
keen blogissa: https://blogs.helsinki.fi/fennougrica/2013/05/20/gordian-knot-of-
copyrights/ )
Tekijänoikeuksien selvityksen ja asenneilmaston tuulettamisen seurauksena Kansal-
liskirjaston asema luotettavana ja vastuullisena toimijana venäläisten kirjastojen
silmissä on vahvistunut pilotoinnin aikana. Tämä saavutettu maine ja luottamus on
hyödyksi myös tulevaisuuden projektin kannalta, sillä hankkeessa on luotu edelly-
tyksiä laajemmallekin kirjastoalan yhteistyölle.
Projektin aikana on pyritty kasvattamaan myös Kansalliskirjaston omaa osaamista.
Periaatteena on ollut, ettei hanke kuluttaisi Kansalliskirjaston resursseja, vaan myös
kirjasto hyötyisi osaamisen kasvusta, eli osaavan henkilökunnan hyödyntäminen
hankkeessa täytyy tuottaa jotain uutta Kansalliskirjastollekin. Pilottivaiheessa käy-
tettiin hyväksi ennen kaikkea Slaavilaisen kirjaston (Slavica) ja kirjastoverkkopalve-
luiden osaamisvarantoja. Vakituisen henkilökunnan työpanosta siirrettiin Sukukiel-
ten digitointiprojektin myönnöltä työpanosta vastaava korvaus niin kirjastoverkko-
palveluille kuin Slaavilaiselle kirjastollekin. Slaavilaisessa kirjastossa kompensaatio-
rahalla työskenteli ylimääräinen kirjastosihteeri ja kirjastoverkkopalveluissa voitiin
palkata yksi tietojärjestelmäasiantuntija lähes puoleksi vuodeksi.
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Kuva 6.  Kansalliskirjaston intranet.
9.3 Tulokset suhteessa Koneen Säätiön Kieliohjelmaan
Pilotoinnin onnistumista on syytä arvioida myös Koneen Säätiön Kieliohjelmassa
esitettyjen tavoitteiden ja pyrkimysten valossa. Koneen Säätiön kieliohjelman pääta-
voitteena on edistää pienten suomalais-ugrilaisten kielten, suomen sekä Suomen
vähemmistökielten dokumentoin-tia. Lisäksi aineistojen saatavuuden, saavutetta-
vuuden ja käytettävyyden parantamisen osalta Kieliohjelman tavoitteena on saattaa
sekä vanhoja että uusia kieliaineistoja tiedeyhteisön ja muun yhteiskunnan avoi-
meen käyttöön. Erikseen Kieliohjelmassa mainitaan, että ”Pietarissa sijaitsevassa
Venäjän kansalliskirjastossa on runsaasti suomalais-ugrilaisilla pienillä kielillä kir-
joitettuja aineistoja, kuten Neuvostoliiton alkuvuosina tehtyjä oppikirjoja, valistus-
kirjallisuutta, kaunokirjallisuutta, lehtiä ja aikakauskirjoja. Kieliohjelman tavoittee-
na on saada esimerkiksi näitä aineistoja avoimeen käyttöön.”
Sukukielten digitointiprojekti on pystynyt vastaamaan näihin Kieliohjelmassa esitet-
tyihin tavoitteisiin ja haasteisiin kiitettävällä tavalla. Pilottihankkeen aikana digitoi-
tu aineisto on saatettu avoimeen kansalaiskäyttöön Fenno-Ugrica -kokoelmassa ja
näin on tuotettu uusia kieliaineistoja sekä tutkijayhteisön, että yhteiskunnan avoi-
meen käyttöön.
Saavutettavuutta ja käytettävyyttä on pyritty käyttöön asettamisen yhteydessä
huomioimaan mahdollisimman laajasti. Fenno-Ugrican käyttöliittymä on kään-
netty myös venäjäksi ja julkaisuarkistoa on pyritty optimoimaan venäläisten haku-
koneita varten, jolloin aineiston käytettä-vyys ja saavutettavuus on parantunut.
Lisäksi aineiston kuvailuun, sen metadataan, on kiinnitetty erityistä huomiota.
Sukukielten digitointiprojektissa on pyritty vastaamaan myös sirpaleisen tiedon
yhteen saattamiseen ja auttamaan niin tutkijoita kuin muitakin käyttäjiä löytämään
sopivia kieliaineistoja. Viime aikoina suomalais-ugrilaisten aineistojen digitointi
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Venäjän federaation alueella toimivissa kansalliskirjastoissa on kasvanut merkittä-
västi viimeisten vuosien aikana. Monet venäläi-set kirjastot ovat muodostaneet omia
digitaalisten aineistojen kokoelmiaan ja antaneet yleisölle joko avoimen tai rajatun
mahdollisuuden käyttää aineistoa. On ajateltu, että sekä uusien että vanhojen suo-
malais-ugrilaisten aineistojen digitointi ja aineistojen käyttöön saattaminen tukee
sukukielten puhujien kielen oppimista, sillä näiden kielten voidaan ajatella edusta-
van omien yhteisöjensä, kulttuuriensa ja perinteidensä tärkeää voimavaraa ja maa-
ilmankuvaa, ja kulttuuri, perinteet ja maailmankatsomus välittyvät parhaiten äidin-
kielisen vapaassa kielenkäytössä.
Samaan aikaan kuitenkin tiedonjakaminen ja -harmonisointi ovat jääneet digitointi-
innon jalkoihin ja venäläisten kansalliskirjastojen kanssa käytyjen keskustelujen
myötä on tullut selväksi, ettei tällä hetkellä kukaan kontrolloi kuinka paljon ja mitä
suomalais-ugrilaisia aineistoja Venäjän federaation alueella digitoidaan – tämä vai-
keuttaa aineistojen saavutettavuutta, digitointiprojektien järjestelmällistä suunnitte-
lua ja voi johtaa päällekkäiseen työhön, jolloin resursseja käytetty tehottomasti.
Samaa ongelmaa kuvastaa aineiston sirpaleinen saavutettavuus. Loppukäyttäjien
näkökulmasta monien käyttöliittymien käyttö ja niiden hallinta vaatii aikaa ja tieto-
teknistä osaamista, mutta myös valtakielen hallitsemista. Ei ole olemassa järjestel-
mää, minkä avulla kaikkia digitoituja suomalais-ugrilaisia aineistoja voitaisiin etsiä,
selata ja tarvittaessa jopa käyttää.
Edistääkseen Koneen Säätiön Kieliohjelmassa kuvattuja pyrkimyksiä Kansalliskir-
jasto toteutti Fenno-Ugrica -kokoelman lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriöltä
saadulla avustuksella yhteistyöhankkeen, jonka tavoitteena oli luoda yhteinen ja
avoin tietojärjestelmäinfrastruktuuri eri kirjastoissa digitoiduille suomalais-
ugrilaisille kieliaineistoille. Uralica-portaali avattiin elokuussa 2013 ja siihen linki-
tetty digitoituja aineistoja Karjalan tasavallan kansalliskirjaston (Petroskoi) ja Ud-
murtian tasavallan kansalliskirjaston (Iževsk), Göttingenin valtion ja yliopiston kir-
jaston (Niedersächsisches Staats- und Universitätsbibliothek) ja Viron kielen insti-
tuutin (Eesti Keele Instituut, Tallinna) kokoelmista.
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10 Suositukset jatkohankkeen toteuttamista
varten
Seuraavassa esitellään sellaisia suorituksia mahdollisen jatkohankkeen toteuttamis-
ta ajatellen, joiden huomioonottaminen olisi tarkoituksenmukaista hankkeen hyväl-
le toteuttamiselle.
Jatkohankkeen aikana on tarkoitus digitoida ja saattaa käyttöön lähes 1100 mono-
grafia- ja 51 sanomalehtinimekettä. Monografiasivuja suunnitelman mukaisesti ker-
tyy noin 88 300 ja sano-malehtisivuja noin 72 500. Digitoitavat aineistot on valikoi-
tu yhteistyössä kotimaisen tutkija-kunnan kanssa ja sen on katsottu palvelevan niin
kotimaista kuin ulkomaista fennougristiikan alan tutkimusta. Hankkeen toteutuessa
aineistot muodostaisivat maailman suurimman uralilaisten kielten resurssin, joka
toisi tutkijakunnan ulottuville sellaisia kieliaineistoja, joihin aikaisemmin heillä ei
ole ollut mahdollista tutustua ja johon kaikilla käyttäjillä on asuinpaikasta riippu-
matta avoin pääsy. Aineisto saatetaan sekä tutkijoiden hyödynnettäväksi että avoi-
meen kansalaiskäyttöön Kansalliskirjaston ylläpitämässä Fenno-Ugrica –kokoel-
massa (fennougrica.kansalliskirjasto.fi)
Jatkohankkeen aineistojen kohdalla on pyritty painottamaan ennen kaikkea hyvin
vähän digitoituja sekä vaikeasti saavutettavia alueellisia ja periferisiä julkaisuja.
Sisällön puolesta keskuksen ulkopuolella sijaitsevien alueiden kieli (paikallislehdet)
on keskuksen kieltä mielenkiintoisempaa, koska periferiassa voi ilmetä joko keskuk-
sen kielestä poikkeavaa murrevariaatiota tai konservatiivisuutta myös kirjoitetussa
kielessä. Paikallisten sanomalehtien digitointia puoltaa myös pyrkimys edistää
aineiston saavutettavuutta: paikallismateriaaliin keskittymällä tuodaan tutkijoiden
ulottuville aikaisemmin huonosti saatavaa materiaalia ja digitoida sellaisia sanoma-
lehtiä, joiden asema venäläisten kirjastojen digitointisuunnitelmissa on joko hyvin
marginaalinen tai jopa poissaoleva.
10.1 Toteutustapa
Jatkohankkeen osalta toteutustapa noudattelee pääsääntöisesti pilottihankkeen
aikana luotuja ja testattuja käytänteitä muutamin pienin poikkeuksin. Aineisto digi-
toidaan pääsääntöisesti Venäjän Kansalliskirjaston (Pietari) kokoelmista ja aineisto-
ja koskevia tekijänoikeuksia selvitetään yhteistyössä National Library Resource
(Moskova) kanssa. Aineisto luovutetaan vain TIFF-muotoisena Kansalliskirjastolle
jatkokäsittelyä varten. Jatkokäsittely suoritetaan joko Kansalliskirjaston Digitointi-,
mikrofilmaus- ja konservointiyksikössä Mikkelissä tai yhteistyössä tutkijoiden kans-
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sa. Tavoitteena on rakenteellistaa kuvamuotoista aineistoa, eli siihen lisätään OCR-
tunnistus ja palstoitus. Rakenteellistettu aineisto siirretään PDF-muotoisena osaksi
digitaalista Fenno-Ugrica -kokoelmaa, missä aineisto myös kuvaillaan. Tutkijat voi-
vat hyödyntää palstoitettua aineistoa rikastaessaan materiaalia OCR-editorin avulla.
OCR-editorilla korjattu kielimateriaali luovutetaan edelleen FIN-CLARINin ylläpi-
tämään Kielipankkiin ja se on siten myös muun tutkijayhteisön käytettävissä.
Sukukielten digitointiprojektia johtaisi Suomen Kansalliskirjasto ja se vastaa yhteis-
työstä ja sen koordinoinnista kansainvälisten ja kotimaisten toimijoiden kanssa.
Keskeisimpiä ulkomaisia toimijoita ovat Venäjän Kansalliskirjasto Pietarissa, jonka
kokoelmista suurin osa Sukukielten digitointiprojektin aineistoista digitoidaan.
Koska jo aineistojen digitointiin vaaditaan tekijänoikeuksien haltijoiden lupa, niin
digitoitavien aineistojen tekijänoikeuksia selvittää molempien kansalliskirjastojen
toimeksiannosta moskovalainen tekijänoikeusjärjestö National Library Resource.
Toimijoiden välinen työnjako noudattelee pilottivaiheen aikaisia käytäntöjä ja mää-
rittelee toimijoiden vastuualueita: Venäjällä selvitetään paikalliset tekijänoikeudet ja
tutkijoiden valitsemat aineistot digitoidaan venäläisistä kokoelmista, mutta aineisto
saatetaan käyttöön Suomessa. Tämä tuotantomalli on kansainvälisesti ainutlaatui-
nen ja avaa uusia yhteistyömahdollisuuksia Venäjän ja lännen välillä niin kirjastojen
välisellä kuin humanistisen tutkimuksen kentällä yleensä.
10.2 Jälkikäsittely
Yksi jatkohankkeen tavoitteista koskee Venäjän federaation alueella tehtävää digi-
tointia ja sen laatua. Yhteistyön avulla suomalais-ugrilaisten aineistojen digitoinnille
voitaisiin luoda yhdessä määritellyt laatukriteerit, sillä yhtenäinen, standardin-
mukainen digitointijälki ja kuvailutieto mahdollistavat myös aineiston pitkäaikais-
säilytyksen ja turvaa sen säilyvyyden tuleville sukupolville.
Sukukielten digitointiprojektilla on kiinnekohtia myös kieliteknologiseen tutkimuk-
seen, sillä projektin yhdeksi päämääräksi voidaan laajasti ajatella digitaalisten kir-
jasto- ja arkistoaineisto-jen käyttötapojen ja käytettävyyden parantaminen. Projek-
tissa edistetään suomalais-ugrilaisen aineiston käyttöön saattamisen lisäksi mene-
telmiä, joilla digitoitua raakadataa voidaan jalostaa entistä käyttökelpoisemmiksi
aineistoiksi ja joilla tällaista aineistoa voidaan hyödyntää. Näillä menetelmillä tar-
koitetaan digitoidun aineiston OCR-tunnistuksen lisäämistä, tunnistetun teksti-
massan palstoittamista sekä ennen kaikkea kielenkorjaukseen tarkoitetun OCR-
editorin jatkokehittämistä, jonka avulla voidaan korjata digitoinnin ja OCR-
tunnistuksen yhteydessä jääneitä virheitä. Pilottivaiheen aikana kehittämä OCR-
editorin edelleen kehittäminen tukisi siis myös digitointialan kokonaisvaltaista
kehittämistä
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Projektin pilottivaiheen kuluessa käytettiin hyvin paljon työtä Pietarista saatujen
PDF-dokumenttien analysoinnissa ja ALTO XML-tiedostojen tuottamisessa. Jatkos-
sa on pyrittävä saamaan digitoitu aineisto mieluiten digitoijan tuottamana ALTO
XML:nä. Formaatti on digi-toinnissa käytettävien ohjelmistojen yleisesti tukema.
Pilottiprojekti on ollut verraten erillinen osa Kansalliskirjaston kehitystoiminnassa.
Siinä ei ole pystytty täysin käyttämään hyväksi kirjaston asiantuntijoita esim. käytet-
tävyys- ja graafisen suunnittelun, laitteistopalvelujen alalla - ja yleensä tukena ja
ajatusten kaikupohjana suunnittelun ja toteutuksen aikana. Projektin jatkuessa työn
järjestelyyn ja johtamiseen on näiltä osin löydettävä toisenlaisia ratkaisuja. Työssä
voisi myös paremmin käyttää hyväksi Kansalliskirjaston tehtävienhallinnan (JIRA)
ja muita välineitä.
OCR-editori lienee tällaisenaan ainoa lajissaan, mutta tähän mennessä siihen kehi-
tetyt toimin-nallisuudet eivät vastaa vielä tutkijakunnan tarpeita kokonaisuudes-
saan, joten jatkohankkeessa tulisi tätä työkalua edelleen kehittää yhteistyössä niin
tutkijoiden kuin eri hankkeiden kanssa jatkohankkeen aikana. OCR-editorin kehi-
tystyö tehtäisiin Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluissa ja kehitystyöhön tulisi
palata jatkohankkeen varoista toinen tietojärjestelmäasiantuntija, jonka työtehtävät
liittyisivät editorin jatkokehittämiseen yhdessä jo käytettävissä olevan resurssin
kanssa.
10.3 Tutkijayhteistyö ja kansalaistieteet
Jatkohankkeessa digitoitavaksi esitetty aineisto on valittu yhdessä tutkijakunnan
kanssa. Tuot-tamalla tämän aineiston Kansalliskirjasto vahvistaa omaa tutkijayh-
teistyötään kielentutkimuk-sen partnerina, mutta vahvistaa myös yhteistyötä venä-
läisen kirjastokentän kanssa. Sukukielten digitointiprojektin jatkohankkeen keskei-
siä partnereita ovat erityisesti Koneen Säätiön Kieliohjelman apurahalla työskente-
levät tutkijat ja tutkijayhteisöt. Jatkohankkeen kannalta keskeisessä asemassa ovat
seuraavat tutkimushankkeet ja -projektit:
• Turun yliopisto, Volgan alueen kielten tutkimusyksikkö: ”Marin kielen
 sanaston kehitys 1920- ja 1930-luvuilla”
• Helsingin yliopisto, Jack Rueter ja työryhmä: ” Morfologisten jäsentimien
luominen suomalais-ugrilaisille vähemmistökielille”
• Helsingin yliopisto, Riho Grünthal ja työryhmä: ”Itämerensuomalaisten
kielten muutos monikielisessä ympäristössä”
• Helsingin yliopisto, Suomalais-ugrilaiset kielet ja internet -hanke.
• Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen vanhan kirjasuomen sanakirjat
• Kirjallisuuspankki-hanke
• FIN-CLARIN
• HFST (Helsinki Finite-State Transducer Technology)
• Tromssan yliopisto, Giellatekno
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Kotimaisen tiedeyhteistyön on tarkoitus olla pelkkää aineiston tuottamista laajem-
paa ja ylittää tieteiden välisiä rajoja. Ylirajaista yhteistyötä jatketaan jatkohankkees-
sa OCR-editorin tiimoilta, jota on kehitetty pilottihankkeessa vuoden 2012 lopulta
lähtien. Editoria hyödynnetään myös eräissä muissa Koneen Säätiön rahoittamissa
hankkeissa, kuten Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen vanhan kirjasuomen sa-
nakirjan 3. osan loppuunsaattamiseen tähtäävässä hankkeessa. Tarkoituksena on,
että OCR-korjattu vanhan kirjasuomen aineisto liitetään Kotuksen  tekstikorpusko-
koelmaan ja tuodaan muiden korpusten tavoin julkisesti saataville.
Kirjallisuuspankki on Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kiel-
ten ja kirjallisuuksien laitoksen, Kansalliskirjaston ja Helsingin yliopiston kirjaston
yhteishanke. Se on kattava ja lähdekriittinen kokonaisuus suomen- ja ruotsinkielistä
kaunokirjallisuutta sekä siihen liittyvää tutkimustietoa, kulttuurihistoriallinen
resurssi koko maan tutkimukselle, koulutukselle ja kansansivistystyölle. Kirjalli-
suuspankin aineisto on niin ikään kaikkien vapaasti käytettävissä internetin välityk-
sellä. Kirjallisuuspankissa julkaistavien digitoitujen klassikkotekstien stilisointi on
tarkoitus suorittaa OCR-editoria hyödyntäen.
Pilottihankkeessa on rakennettu kansainvälistä yhteistyöverkostoa ja jatkohankkeen
aikana tulisi yhteistyötä syventää ainakin seuraavien toimijoiden kanssa projektin
eri osa-alueilla:
• Venäjän kansalliskirjasto, Pietari
• Venäjän Valtiollinen kirjasto, Moskova
• National Library Resource, Moskova
• Udmurtian tasavallan kansalliskirjasto, Iževsk
• Karjalan tasavallan kansalliskirjasto, Petroskoi
• Viron kielen instituutti, Tallinna
• Tarton yliopisto, Tartto
• Valtion- ja yliopistonkirjasto, Göttingen
• Max Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Berliini
• Suomen Moskovan-suurlähetystö
• Hanti-Mansian tasavallan kansalliskirjasto, Hanti-Mansijsk
• Komin tasavallan kansalliskirjasto, Syktyvkar
• Marin tasavallan kansalliskirjasto, Joškar-Ola
• Mordovian tasavallan kansalliskirjasto, Saransk
Sukukielten digitointiprojektin jatkohankkeen yksi keskeinen tavoite on luoda
kansalaistieteiden verkosto Fenno-Ugricassa olevien aineistojen ja jatkohankkeen
kumppanuuksien ympärille. Tarkoituksena on kerätä kansalaistieteilijöiden joukko,
joka pystyvät toimimaan paikallisissa olosuhteissa talkoistamisen ohjaajina niin
oppilaitoksissa kuin vaikkapa alueellisissa kirjastoissa. Tällä tavoin Sukukielten
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digitointiprojekti pyrkisi jatkohankkeen aikana talkoistamaan Fenno-Ugricassa ole-
van aineiston käsitellen sitä OCR-editorilla.
Sopivien kansalaistieteilijöiden kouluttamista Venäjän federaation alueella pyritään
mahdollis-tamaan Suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin
(http://www.kultforum.org) kautta. Vuonna 2014 suomalaiset partnerit saavat eh-
dottaa yhteistyöhankkeita ja Kansalliskirjasto pyrkii mah-dollistamaan kansalaistie-
teiden levittämisen luomalla tarvittavat partneriverkostot niin paikallisten kirjasto-
jen kuin koulujenkin kanssa. Sopivien partnerien paikantamisessa työskennellään
yhteistyössä tutkijakunnan kanssa.
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